
Assemblea del GECT GO

Piano finanziario
ATTIVITA' ANNO 2016

Skupščina EZTS GO

Finančni načrt
AKTIVNOSTIV LETU 2016



Gorizia, Gorica, 23.11.2015

Gennaio – Febbraio 2016

Sottoscrizione **Convenzione** GECT GO (OI) – Autorità di Gestione (AdG) PC INTERREG V-A Italia - Slovenia 2014 - 2020

Predisposizione e approvazione **regolamenti e manuali** procedurali

Januar - Februar 2016

Podpis **Konvencije** EZTS GO (PO) – Organ upravljanja (OU) PS INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020

Priprava in potrditev **pravilnikov ter priročnikov**



Gennaio – Febbraio 2016

Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO

Competenza: Direttore, Presidente
informativa ad Assemblea

Richieste AdGPC It-Slo SI.GE.CO: 1, 2, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 28

Januar – Februar 2016

Pravilnik o notranji organizaciji EZTS GO

Pristojnost: Direktor, Predsednik
Obvestilo Skuščini

Zahteve UO PS It-Slo SI.GE.CO: 1, 2, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 28



Gennaio – Febbraio 2016

Linee operative Ufficio Organismo Intermedio (UOI)

Competenza: Presidente

Richieste AdGPC It-Slo SI.GE.CO: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 20, 21, 22

Januar-februar 2016

Operativne smernice Urada Posredniškega organa (UPO)

Pristojnost: Predsednik

Zahteve OU PS It-Slo SI.GE.CO: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 20, 21, 22



Gennaio – Febbraio 2016

Codice di comportamento del GECT GO

Competenza: Assemblea

Richieste AdGPC It-Slo SI.GE.CO: 8, 9, 10, 11

Januar-februar 2016

Kodeks ravnanja EZTS GO

Pristojnost: Skuščina

Zahteve UO PS It-Slo SI.GE.CO: 8, 9, 10, 11



Gennaio – Giugno 2016

Manuale di gestione e di controllo dell'ITI

Competenza: Presidente, su proposta UOI e sulla base delle richieste dell'AdG
Validazione da parte delle autorità del PC It-Slo 2014-2020

Per l'attuazione delle procedure previste dal Manuale di gestione e di controllo
l'UOI del GECT si doterà di un software specifico che soddisferà le richieste AdG
24, 25, 26, 27

Januar - Junij 2016

Priročnik za upravljanje in nadzor CTN

Pristojnost: Predsednik, na predlog UPO in na podlagi zahtev UO
Potrditev s strani organov PS It-Slo 2014-2020

Za izvajanje postopkov predvidenih v Priročniku za upravljanje in nadzor,
mora UPOEZTS pridobiti posebno programsko opremo, ki bo zadovoljila
zahteve OU 24, 25, 26, 27



Gennaio – Marzo 2016

Predisposizione definitiva progettualità ITI

Competenza: Ufficio Permanente Gestione Progetti, con il supporto del Segretariato permanente e del personale tecnico dei comuni (1 ITA, 1 SLO) e degli enti sanitari coinvolti

Januar - Marec 2016

Priprava končnih projektov CTN

Pristojnost: Stalni urad za upravljanje projektov, s podporo Stalnega sekretariata in tehničnega osebja občin (1 ITA, 1 SLO) in treh vključenih zdravstvenih ustanov



Marzo – Giugno 2016

Individuazione **opere immediatamente cantierabili** e dei relativi Responsabili unici di procedimento (RUP)

Procedura di selezione della **normativa applicabile** ai sensi della Direttiva 2014/24/UE

Marec – Junij 2016

Določitev **takoj izvedljivih naložb** in odgovornih vodij za postopke oddaje javnih naročil

Postopek izbire **zakonodaje** na podlagi Direktive 2014/24/UE



Marzo – Giugno 2016

A seguito della firma della Convenzione con l'AdG, espletamento delle **procedure di evidenza pubblica** per la selezione di:

- PM Progetto Isonzo/Soča
- PM Progetto Sanità/Zdravstvo
- Financial manager

Marec – Junij 2016

Po podpisu konevncije z UO, **izvedba javnih razpisov** za izbiro:

- PM Projekta Isonzo/Soča
- PM Projekta Sanità/Zdravstvo
- Financial manager



Luglio - Dicembre 2016

- **Kick off** di lancio
- **Coordinamento** gruppi di lavoro tecnici
- Documentazione procedure di **progettazione**
- Documentazione per evidenza pubblica azioni di accompagnamento e informazione (1 **Communication manager**, società di comunicazione)

Julij - Decembar 2016

- Organizzazione **otvoritvenega dogodka**
- **Usklajevanje** strokovnih delovnih skupin;
- Priprava dokumentov, potrebnih za izvedbo postopkov za **pridobitev projektne dokumentacije**;
- Priprava dokumentov, potrebnih za izvedbo javnih razpisov za dejavnosti informiranja in obveščanja (1 **Communication manager**, marketinško podjetje)



Gantt chart 2016



Rischi

Rischio finanziario (**disimpegno**) –
celerità nell'azione

Rischio di **liquidità** (anticipazione
costi)

Tveganja

Finančno tveganje (**decommitment**) –
hitrost izvajanja aktivnosti

Finančno tveganje (pokrivanje stroškov
vnaprej)



Altre progettualità

In fase di valutazione:

Progetto **Alpitude**

Progetto **Civitas Across**

Progetto **Connect2CE**

Settore **Trasporti**. [Missing Links](#)

Settore **Energia**

(azioni coll. PAES)

Progetti già inseriti nel

Piano strategico



Drugi projekti

V fazi ocenjevanja:

Projekt **Alpitude**

Projekt **Civitas Across**

Projekt **Connect2CE**

Promet [Missing Links](#)

Energetika

(aktivnosti povezane s SEAP)

Projekti, ki so že del

Strateškega načrta

Proiezione internazionale delle attività GECT GO

- ospiti al Seminario "The participation of the EGTCs in programmes of European Territorial Cooperation" (Bruxelles, 12/11/2015). [Link](#)
- ospiti all'incontro finale del Programma EUROsociAL II (Madrid, 19-22/10/2015). [Link](#)
- ospiti agli Open Days 2015 (Bruxelles, 12-15/10/2015). [Link](#)

Mednarodna razsežnost delovanja EZTS GO

- gostje na seminarju: "The participation of the EGTCs in programmes of European Territorial Cooperation" (Bruselj, 12. 11. 2015). [Link](#)
- gostje na zaključku programa EUROsociAL II (Madrid, 19-22. 10. 2015). [Link](#)
- gostje na Open Days 2015 (Bruselj, 12-15. 10. 2015). [Link](#)

