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DOCUMENTO ESECUTIVO DI ATTUAZIONE PILOTA “CREAZIONE DI UN PARCO 
TRANSFRONTALIERO SULL’ISONZO-SOčA” 

 

 

 

Questo documento va compilato in lingua italiana ed in lingua slovena. 
 

Prijavnico je potrebno oddati v slovenskem in italijanskem jeziku. 

 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

Massimo 10 righe 
Il fiume Isonzo (Soča in sloveno) rappresenta per l’agglomerato urbano di 
Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba un patrimonio d'identità condivisa 
per il valore del paesaggio, la quantità di risorse naturali e biodiversità 
presente, non sempre pienamente e consapevolmente utilizzato dagli 
abitanti dell'area. 
Il Progetto “Isonzo-Soča” si pone l’obiettivo di “restituire” il fiume alle 
città, incentivando la fruizione di una parte significativa del proprio 
territorio – quella proprio attraversata dal fiume - da parte della 
popolazione del GECT GO. L’idea è che tale obiettivo possa essere 
conseguito attraverso l’attuazione di una serie di interventi puntuali capaci 
di valorizzare il patrimonio esistente mediante un miglioramento 
dell’accessibilità ai luoghi, un incremento dell’attrattività turistica 
dell’area valorizzata ai fini ricreativi e la costruzione di un brand 
identificativo per una comunicazione più efficace capace di intercettare 
anche flussi di visitatori non locali. 

 
POVZETEK PROJEKTA 

Največ 10 vrstic 
Reka Soča (italijansko: Isonzo) predstavlja za somestje Gorice, Nove Gorice 
in Šempetra-Vrtojbe z vidika pokrajine, naravnih virov in biotske 
raznovrstnosti dediščino skupne identitete, ki pa je prebivalci tega 
območja niso v popolnosti in zavestno izkoriščali. 
Cilj projekta »Isonzo-Soča« je znova povezati reko z mestom in spodbuditi 
rabo znatnega dela ozemlja, po katerem le-ta teče, s strani prebivalstva 
območja EZTS GO. Ta cilj je mogoče doseči z izvajanjem niza natančnih 
ukrepov za ovrednotenje obstoječe dediščine, izboljšanje dostopnosti z 
namenom večjega privabljanja turistov na območja namenjena rekreaciji in 
oblikovanje prepoznavne blagovne znamke za učinkovitejšo komunikacijo, 
ki bo vključevala tudi nelokalne obiskovalce. 
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 STATO DELL’ARTE  

 UTEMELJITEV PROJEKTA 
 
Spiegare il contesto, le motivazioni alla base del progetto, i problemi e le 
necessità che il progetto intende affrontare. 

 
La gran parte degli insediamenti umani del mondo sono localizzati su bacini 
d’acqua. Le situazioni sono le più diversificate ma la presenza dell’acqua, per le 
città, ha  sempre svolto un ruolo importante nel definire la loro struttura fisica, il 
loro ruolo economico, infrastrutturale e strategico, la formazione di culture 
urbane contraddistinte dalla presenza dell’acqua. Come spesso accade, anche per 
il territorio del GECT GO, il  rapporto delle città e della loro popolazione col 
fiume è un rapporto di altalenante vicinanza-lontananza. Di solito la città nasce in 
simbiosi col fiume, mentre nel caso dei tre comuni GECT si è evidenziata fin da 
subito una scarsità di rapporti funzionali tra ambito urbano e fiume. Tuttavia 
anche quando la vicinanza del fiume è causa prima del nascere della città, esso 
costituisce sempre,  al tempo stesso, una minaccia ed è per questo motivo che la 
città lo allontana, lo respinge o lo recinge. Il fiume allora attira una città altra, 
quella più reietta: la città degli opifici, delle fabbriche, delle installazioni 
indesiderate.  
 
L’obiettivo principale da perseguire oggi allora è questo: la città allargata vuol 
tornare al fiume, vuol  riappropriarsene poiché attualmente il rapporto tra la città 
e il fiume appare quasi negato. Assumere il fiume come patrimonio culturale e 
paesaggistico significa promuovere azioni finalizzate alla riqualificazione delle 
sponde e alla realizzazione di percorsi ciclo-pedonali; valorizzazione dei paesaggi, 
promozione turistica. Una filosofia dunque che necessita di un’azione sinergica in 
grado di agire in maniera simultanea sulle criticità ambientali e sulla 
valorizzazione patrimoniale.  
 
Le azioni da intraprendere dovranno soprattutto concentrarsi su un tratto del 
fiume, coinvolgendo quella parte di territorio che funge da collegamento tra Italia 
e Slovenia, in corrispondenza del tratto fluviale tra il ponte di Piuma e la zona 
sportiva di Solkan, rimandando a tempi successivi gli interventi previsti dallo 
studio di fattibilità in altri tratti del corso fluviale, fino al margine del parco 
Naturale di Campagnuzza – Sant’Andrea. 
 
Uno dei nodi cruciali di tutta l’operazione è la valenza paesaggistica e ambientale 
di cui il fiume è portatore. 
Il fiume, infatti,  rappresenta anche una grande opportunità di valorizzazione 
paesaggistica per il territorio. 
L’importanza paesaggistica del fiume, peraltro, nel territorio italiano è stata 
ufficialmente riconosciuta con un decreto ministeriale (D.M. 6.3.1962 - G.U 
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28.3.1962 n° 81) che ha dichiarato, in base alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, di 
notevole interesse pubblico le sponde del fiume in comune di Gorizia. 
La riscoperta del paesaggio fluviale, spesso ignoto o trascurato ma tuttora ricco di 
risorse e di ramificate valenze culturali, apre grandi opportunità di fruizione 
sociale, anche se queste contrastano spesso con le ragioni dello sfruttamento 
economico diretto; e che tuttavia possono assumere una dimensione economica di 
grande rilievo se inserite in strategie più vaste di valorizzazione turistica e 
culturale. 
Accanto alle sfide, ci sono ovviamente delle criticità da considerare, note e 
tangibili: 
- eventi alluvionali legati alla natura idrogeologica del territorio ed 
accentuati da edificazione nelle aree di pertinenza fluviale, sottrazione all’alveo 
di spazio (a causa di urbanizzazione, agricoltura, arginature, eccetera);  
- impermeabilizzazione del suolo (a causa soprattutto di urbanizzazioni); 
alterazione del trasporto solido (a causa dell’estrazione di inerti e della 
realizzazione di dighe).   
- La presenza di uno sbarramento idroelettrico sull’Isonzo poco a monte del 
confine SLO-ITA, altera inevitabilmente il regime idrogeologico in territorio 
italiano sia in termini di portata minima rilasciata sia per le fluttuazioni artificiose 
di portata e le modifiche che tali fluttuazioni esercitano sull’ecosistema fluviale; 
- problemi di inquinamento; 
- perdita di naturalità e della valenza ecologica, perdita di biodiversità; 
- degrado delle fasce fluviali con ripetuti episodi di abbandono di rifiuti; 
- scarso valore fruitivo. 

 

 
Opišite izhodišča in razloge za projekt, probleme ter potrebe, ki jih 
nameravate rešiti v okviru projekta  

 
Velik del naselbin je postavljenih ob vodi. Okoliščine se razlikujejo, toda voda je 
vedno imela pomembno vlogo pri oblikovanju zunanje podobe mest, njihovega 
gospodarskega, infrastrukturnega in strateškega pomena ter urbane kulture. Kot 
se to pogosto dogaja, je tudi na območju EZTS GO odnos med mesti in njihovimi 
prebivalci ter reko predstavljal točko približevanja in oddaljevanja. Čeprav mesto 
navadno nastane v sožitju z reko, se je pri treh občinah EZTS že takoj pokazalo 
pomanjkanje funkcionalnih odnosov med urbanim okoljem in reko. A tudi ko je 
bližina reke glavni razlog za nastanek mesta, ta istočasno predstavlja grožnjo in 
zato se mesto od nje oddalji, jo zavrača in omejuje. Reka torej pritegne 
drugačno, izobčeno mesto: mesto obratov, tovarn in nezaželenih naprav.   
 
Sedanji glavni cilj je tako naslednji: znova povezati razširjeno mesto z reko, saj 
trenutno med njima ni vzpostavljen nikakršen odnos. Obravnavati reko kot 
kulturno in krajinsko dediščino pomeni spodbujati ukrepe za prekvalifikacijo 
bregov in gradnjo kolesarskih ter pešpoti; gre za ovrednotenje krajine in 
turistično promocijo. Ta filozofija torej temelji na skupnih ukrepih za istočasno 
delovanje na področju okoljskih problemov in vrednotenja krajine.   
 
Predvideni ukrepi se morajo izvesti predvsem na enem odseku reke, ki povezuje 
Italijo in Slovenijo, med Pevmskim mostom in športnim parkom v Solkanu. Posegi 
na drugih odsekih vodotoka, do obrobja naravnega parka Rojce–Štandrež, 
predvideni v študiji izvedljivosti, pa se preložijo na kasnejše obdobje. 
 
Eno ključnih vprašanj celotnega posega je krajinski in okoljski pomen same reke. 
Soča namreč predstavlja veliko priložnost za krajinsko vrednotenje ozemlja.  
Krajinska vrednost reke na italijanskem ozemlju je bila uradno priznana z 
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ministrsko uredbo (D.M. z dne 6. 3. 1962 - Uradni list št. 81 z dne 28. 3. 1962), v 
kateri je na podlagi Zakona št. 1497 z dne 29. junija 1939 izražen velik javni 
interes za rečne bregove v Občini Gorica.  
Ponovno odkritje rečne krajine, ki je pogosto neznana ali zanemarjena, a še 
vedno bogata z viri in veliko kulturno vrednostjo, odpira veliko možnosti za 
družbeno usmerjeno koriščenje. Takšno koriščenje je sicer pogosto v nasprotju z 
gospodarsko usmerjenim koriščenjem, pa vendar je lahko še vedno velikega 
pomena za gospodarstvo, če je del širše strategije za razvoj turizma in kulture. 
Poleg izzivov je potrebno upoštevati tudi nekatere težave, ki so znane in otipljive: 
- poplave, povezane s hidrogeološkimi danostmi ozemlja, ki jih stopnjujeta 
še pozidava na vplivnem območju reke in posledično zmanjševanje vodnega 
prostora (zaradi urbanizacije, kmetijstva, nasipov itd.);   
- povečevanje površinskega odtoka (kot posledica urbanizacije); 
spremembe v transportu plavin (kot posledica odvzemov in zajezitev).    
- jez na Soči gorvodno nedaleč od SLO-ITA meje neizogibno spreminja 
hidrološki režim na italijanskem ozemlju tako v smislu minimalnega pretoka kot v 
smislu umetno povzročenega nihanja pretoka in sprememb, ki ta nihanja 
povzročajo na rečnem ekosistemu; 
- problemi onesnaževanja okolja; 
- izguba naravnih značilnosti in ekološke vrednosti, izguba biotske 
raznovrstnosti; 
- degradacija vodnega in obvodnega pasu zaradi odlaganja odpadkov; 
- nizka družbeno usmerjena vrednost. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO  

CILJI PROJEKTA 

 
Elencare gli obiettivi, individuando l’obiettivo generale e gli obiettivi 
operativi del progetto. Specificare il carattere transfrontaliero del 
progetto, sia in termini di impatto che di partenariato, per l’area 
coinvolta.   

 

L’obiettivo generale del progetto, in linea con la strategia generale del PC 
INTERREG V A Italia – Slovenia 2014 2020 e la strategia integrata del GECT GO è 
la valorizzazione dell’area transfrontaliera Isonzo - Soča sulla base del principio 
della crescita sostenibile.  

Il risultato atteso è fondere, attraverso il turismo responsabile, la salvaguardia 
dell'ambiente e la crescita verde. Da un lato infatti vi è la necessità di 
preservare l'integrità delle risorse naturali dell’area, la cui sopravvivenza è 
costantemente minacciata dalle attività economiche dall’altra di promuoverne 
l'uso sostenibile per accrescere lo sviluppo economico, le opportunità di lavoro e 
il benessere dei residenti.  

L’obiettivo generale può essere declinato in tre ulteriori obiettivi specifici: 

 miglioramento dell’accessibilità e attrattività dell’area attraverso una 
serie di interventi infrastrutturali nuovi o di riadattamento di opere pre-
esistenti per un potenziamento della mobilità ciclo-pedonale; 

 incremento della conoscenza generale dell’area del territorio GECT 
attraverso una serie di azioni di marketing, di promozione e di 
informazione generale volte ad intercettare flussi turistici anche al di 
fuori del bacino attuale dei tre comuni; 

 valorizzazione delle esperienze del precedente periodo di 
programmazione, incentivando lo scambio di buone prassi in materia e le 
sinergie con interventi complementari finanziarimante sostenuti da altre 
politiche/strumenti. 

E’ evidente come il raggiungimento di tali obiettivi sia agevolato dall’approccio 
transfrontaliero; il territorio è sostanzialmente condiviso e qualsiasi iniziativa 
intrapresa in un ambito nazionale si riverbera inesorabilmente nel secondo, il 
coinvolgimento contestuale di tutti e tre i comuni garantisce la corretta 
consultazione degli stakeholder appropriati e le economie di scala che una 
gestione congiunta dell’infrastrutturazione può potenzialmente garantire sono 
tangibili. 

 Obiettivi operativi 

- Realizzazione dell’infrastruttura transfrontaliera di collegamento della pista 
ciclabile e pedonale dal Parco dell'Isonzo al ponte di Piuma alla diga della 
centrale idroelettrica di Salcano con gli attraversamenti del fiume al Parco 
sportivo di Salcano e alla diga della centrale idroelettrica  

- Costruzione di tratti mancanti dell'arteria transfrontaliera di collegamento tra 
il parco sportivo di Šempeter e la zona del parco sportivo a Salcano con la 
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costruzione di infrastrutture di base del Parco sportivo di Vrtojba 

- Valorizzazione della zona transfrontaliera in riva all'Isonzo mediante attività di 
promozione volte a diffondere alla popolazione residente e ai turisti le 
informazioni puntuali sui tre programmi di sistemazione dell’area, ulteriori 
contenuti condivisi e la preparazione di una strategia comune di marketing al 
fine di rendere il parco un'unica destinazione turistica. 

 

 
Naštejte in opišite splošni in operativne cilje projekta. Opišite čezmejni 
značaj projekta, tako v smislu čezmejnega vpliva kakor tudi partnerstva, 
na vključeno območje.  

 
 
Splošni cilj projekta je, v skladu s splošno strategijo programa sodelovanja 
INTERREG V A Italija–Slovenija 2014-2020 ter celovitim strateškim načrtovanjem 
EZTS, ovrednotenje čezmejnega območja ob reki Soči na podlagi načela 
trajnostne rasti.  
 
Pričakovani rezultat je združevanje varstva okolja in zelene rasti s pomočjo 
odgovornega turizma. Na eni strani je potrebno ohraniti vse naravne vire 
območja, katerih obstoj nenehno ogrožajo gospodarske dejavnosti, na drugi pa 
spodbujati njihovo trajnostno rabo z namenom povečanja ekonomskega razvoja in 
zaposlitvenih priložnosti ter izboljšanja kakovosti življenja prebivalcev.  
 
Splošni cilj se lahko razdeli na tri specifične cilje: 

 izboljšanje dostopnosti in privlačnosti območja z novimi infrastrukturnimi 
ukrepi ali obnovo obstoječih posegov na kolesarskih poteh in pešpoteh z 
namenom izboljšanja kolesarske in peš mobilnosti; 

 povečanje prepoznavnosti območja EZTS z ukrepi na področju 
marketinga, promocije in splošnih informacij za privabljanje turistov 
izven trenutnega območja treh občin; 

 ovrednotenje izkušenj iz predhodnega programskega obdobja in 
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spodbujanje izmenjave dobrih praks s tega področja ter sinergij z 
dopolnilnimi ukrepi s finančno podporo drugih politik/instrumentov. 

 
Jasno je, da je izpolnjevanje teh ciljev povezano s čezmejnim pristopom. Gre za 
skupno območje in kakršna koli pobuda na območju ene države se nesporno 
odraža na območju druge, istočasno pa vključevanje vseh treh občin zagotavlja 
ustrezno posvetovanje zainteresiranih strani ter oprijemljive ekonomije obsega, 
ki jih lahko zagotovi skupno upravljanje infrastrukture. 
  
Operativni cilji 
 

 izvedba čezmejne infrastrukturne povezave kolesarskih in pešpoti od 
Pevmskega mostu do jezu pri hidroelektrarni Solkan, s prehodoma čez 
Sočo pri Športnem parku Solkan in jezu.  

 izgradnja manjkajočih odsekov čezmejne tranzverzale – povezave med  
Športnim parkom v Vrtojbi in območjem pri Solkanskem športnem parku ob 
Soči ter izgradnja osnovne infrastrukture Športnega parka v Vrtojbi.   

 valoraziacija čezmejnega območja ob Soči s promocijskimi aktivnostmi za 
informiranje prebivalcev in turistov o treh programih ureditve območja, 
priprava skupnih vsebin in priprava skupne strategije trženja čezmejnega 
območja kot enotne turistične destinacije.  

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DA ATTUARE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI  

GLAVNE AKTIVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV  

 
Descrivere le principali tipologie di attività e, all’interno delle tipologie, le 
specifiche attività che il progetto intende attuare e specificare dove 
queste vengano svolte e la loro durata stimata.  

 
Attività dell’obiettivo operativo n.1  
 

 Realizzazione del percorso pedonale ciclabile e della passerella nell'area del 
ponte di Piuma, punto informativo, realizzazione della pista ciclabile sul 
tratto dal ponte di Piuma  attraverso l'anello della Rosa di Gorizia fino al 
confine di stato 

 Collegamento pedonale e ciclabile realizzato attraverso il fiume Isonzo e  
creazione di tratti di collegamento - realizzazione attraversamento 
dell’Isonzo nel parco sportivo di Salcano e sistemazione dei tratti di 
collegamento alla pista ciclabile Solkan-Bovec 

 Collegamento dalla cilclabile Solkan-Bovec alla diga - percorso pedonale, 
sistemazione di un attraversamento alternativo dell'Isonzo all'altezza della 
centrale idroelettrica e messa in sicurezza della sponda per circa 70 m - 
percorso pedonale, collegamento tra l'area della Žogica fino al punto di 
ingresso a Salcano – ( solo segnaletica e piccoli interventi) 

 Collegamento ciclabile tra il punto di ingresso a Salcano e il parco sportivo 
di Salcano, Centro turistico e informativo con campeggio  

 Pista pedonale/ciclabile dal collgeamento alla pista ciclabile esistente sulla 
riva destra dell'Isonzo fino al ponte di Piuma sul tracciato delle reti ciclabili 
previsto dalla Provincia di Gorizia, attraversamento del confine agricolo di 
San Mauro 
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Attività dell’obiettivo operativo n.2  
 

 Realizzazione del tratto ciclabile dal passagio agricolo in via degli Scogli fino 
alla piazza Europa/Transalpina. Realizzazione di un percorso ciclabile e 
pedonale separato con  sistemazione orticolturale (percorso ciclabile e 
pedonale bidirezionale, viale alberato, larghezza complessiva 6m, 
illuminazione, arredo urbano) 

 Sistemazione complessiva del tratto tra la via Erjavčeva, compresa la piazza 
Transalpina, sistemazione del punto informativo. Sistemazione  della parte 
mancante dei collegamenti ciclabili sulla strada Vrtojbenska cesta, circa 
540m 

 Sistemazione del Parco ricreativo di Vrtojba 
 
Attività dell’obiettivo operativo n.3 – informazione e pubblicita’: 

  

 Promozione, informazione e comunicazione alla popolazione sugli sviluppi 
dell’attività di infrastrutturazione; 

 definizione di un programma di sviluppo turistico comune e integrato  con 
un’offerta  pubblica e privata completa e integrata  per l'intera area: strategia 
di marketing comune, materiale promozionale, canali di marketing, ecc. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opišite načrtovane tipe aktivnosti in v okviru posameznega tipa aktivnosti 
opišite specifične aktivnosti in navedite, kje bodo le-te izvedene ter njihovo 
predvideno trajanje. 

 
Aktivnosti 1. operativnega cilja - obroč: 
 

 Vzpostavitev kolesarske in pešpoti z brvjo pri Pevmskem mostu, info točka, 
ureditev kolesarske in peš povezave od Pevmskega mostu preko obroča 
goriškega radiča do državne meje 

 Vzpostavitev peš in kolesarske povezave čez reko Sočo ter vzpostavitev 
povezovalnih odsekov - izvedba prehoda čez Sočo v Športnem parku v 
Solkanu in ureditev povezovalnih odsekov na daljinsko kolesarsko povezavo 
Solkan -Bovec 

 Povezava od kolesarske poti Solkan – Bovec do jezu hidroelektrarne Solkan – 
pešpot, ureditev alternativnega prehoda čez Sočo na območju 
hidroelektrarne in zavarovanje obrežja v dolžini cca. 70 m - pešpot, 
povezava od območja Žogice do izhodiščne točke v Solkanu (samo 
signalizacija in manjši posegi). 

 Kolesarska povezava od vstopne točke v Solkanu do Športnega parka Solkan, 
Turistično informacijsko središče s kampom  

 Kolesarska in pešpot od navezave do obstoječe kolesarske poti na desnem 
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bregu Soče do Pevmskega mostu, preko predvidene mreže glavnih 
kolesarskih poti Goriške Pokrajine, prehod meje na maloobmenjem prehodu 
v Štmavru 
 

Aktivnosti 2. operativnega cilja - tranzverzala: 
 

 Izgradnja odseka kolesarskih poti od maloobmejnega prehoda pri Solkanskem 
polju do Trga Evrope. Izgradnja ločene kolesarske in pešpoti s hortikulturno 
ureditvijo (dvosmerna kolesarska in pešpot, drevored, skupna širina 6m, 
razsvetljava, urbana oprema) 

 Celovita ureditev odseka med Erjavčevo in vključno s Trgom Evrope, 
ureditev info-točke, ureditev manjkajočega dela kolesarskih povezav na 
Vrtojbenski cesti, cca 540m;  

 Ureditev Rekreacijskega parka Vrtojba 
 

Aktivnosti 3. operativnega cilja – informiranje in obveščanje javnosti: 
 

 Promocija, komunikacija in informiranje prebivalcev glede izvajanja 
aktivnosti ureditve infrastrukture  

 priprava skupnega  razvojno-turističnega programa s celovito in povezano 
javno ter zasebno ponudbo celotnega območja: skupna tržna strategija, 
promocijski material, tržne poti… 

 
 
 

 

REALIZZAZIONI E RISULTATI DEL PROGETTO 

UČINKI IN REZULTATI PROJEKTA 
 
Descrivere e quantificare le principali realizzazioni attuate dal progetto 
e i conseguenti risultati attesi. Specificare i target groups e l’impatto 
transfrontaliero sul territorio - benefici e valore aggiunto apportato dal 
progetto. (Massimo 60 righe) 
 

 Rete integrata  transfrontaliera di percorsi pedonali e ciclabili - 
l'unificazione della destinazione turistica 

 Realizzazione di xy ciclabili e xx percorsi pedonali 

 Infrastruttura sistemata come base per la preparazione dei contenuti dei  
programmi, dei singoli snodi ricreativi, turistici e viari 

 Regolamentazione del traffico migliorata e più sicura 

 Aumento della visibilità della zona di confine come destinazione ricreativa 
integrata, dedicata alle persone che amano trascorrere piacevolmente il 
tempo libero 

 Riduzione dei costi di marketing e di promozione turistica grazie ad un 
comune strategia di marketing dell’area 

 Aumento della mobilità sostenibile e miglioramento della qualità della vita 
dei residenti 

 Migliore accesso ai siti ricreativi e di interesse turistico 

 Impatti economici: 

  aumento del numero di visitatori / turisti in tutta l'area 

 aumento del numero di visitatori presso i fornitori locali 
(ristoratori ...) 
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  la possibilità di sviluppo di nuovi prodotti turistici 

 
 

 
 

Opišite glavne pričakovane učinke projekta in jih kvantificirajte ter opišite 
rezultate projekta in ciljne skupine. Poudarite tudi čezmejne učinke - koristi 
in dodano vrednost projekta na območje. (Največ 60 vrstic) 

 
 povezano čezmejno omrežje peš in kolesarskih poti – poenotenje 

turistične destinacije 

 zgrajenih xy kolesarskih in yy pešpoti 

 urejena infrastruktura kot osnova za pripravo vsebinskih programov 
posameznih rekreacijsko-turističnih in prometnih vozlišč 

 izbojšana in varnejša prometna ureditev 

 povečanje prepoznavnosti čezmejnega območja kot celovite rekreacijske 
destinacije namenjene prijetnemu preživljanju prostega časa 

 nižji stroški trženja in promocije v turistične namene kot posledica 
enotne tržne strategije območja 

 povečanje trajnostne mobilnosti in izboljšanje kakovosti bivanja 
prebivalcev  

 izboljšanje dostopnosti do rekreacijskih in turistično zanimivih območij 

 Ekonomski učinki:  

 povečanje števila obiskovalcev / turistov na celotnem 
območju 

 povečanje števila obiskovalcev pri lokalnih ponudnikih 
(gostinci…) 

 možnost razvoja novih turističnih produktov 
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Categoria di Spesa 
Izdatki po kategorijah 

EUR 

Personale interno 
Zaposleni 

500.000,00 

Personale esterno 
Zunanji sodelavci 

458.241,29 

Riunioni 
Srečanja 

 

Attrezzature  
Oprema 

 

Investimenti infrastrutturali 
Izdatki za gradbena dela, nakup zemljišč in 
nepremičnin 

3.841.785,71 

Informazione e pubblicità 
Informiranje in obveščanje 

200.000,00 

Spese preparatorie 
Pripravljalni izdatki 

 

Costi di Amministrazione e altre spese 
Administrativni izdatki in ostali izdatki 

 

TOTALE SPESE AMMISSIBILI 
SKUPAJ UPRAVIČENI IZDATKI (a) 

5.000.000,00 

ENTRATE 
PRIHODKI (b) 

 

TOTALE COSTI AL NETTO DELLE ENTRATE  
SKUPAJ IZDATKI ZMANJŠANI ZA VREDNOST 
PRIHODKOV 
(c=(a-b)) 

5.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


