



European Grouping of Territorial Cooperation
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje

DELIBERAZIONE N. 4/2021

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI RICOMPRESSE NEL PROGETTO ISONZO-SOČA

L'ASSEMBLEA

Visto:

- la Deliberazione dd. 29/4/2021 con cui l'Assemblea ha approvato il bilancio preventivo annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 e relativi allegati, tra i quali anche il Piano triennale dei lavori pubblici;
- il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 ed il GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) dd. 03.05.2017;
- il Piano integrato di marketing territoriale per la valorizzazione del Parco transfrontaliero dell'Isonzo-Soča;
- la deliberazione n. 5/2018 dd. 11/5/2018 con la quale l'Assemblea ha approvato la suddivisione delle opere infrastrutturali ricomprese nel progetto Isonzo-Soča in quattro lotti (Quadro economico delle opere infrastrutturali previste nel progetto Isonzo-Soča)
- l'art. 4 c. 2 del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO;
- gli artt. 7 e 8 dello Statuto del GECT;

Preso atto che a seguito della progettazione definitiva ed esecutiva dei Lotti 3 e 4, nonché delle mutate necessità relative soprattutto all'adeguamento dei lavori alla luce della situazione pandemica a partire dal 2020 e tutt'ora in corso, a seguito di ulteriori approfondimenti storico-documentali e strumentali relativi alle aree sulle quali effettuare la cd. B.O.B. (bonifica ordigni bellici), e dato che è mutato l'assetto interno dell'organico del GECT GO e che quindi è stato necessario prevedere alcuni servizi aggiuntivi nel rispetto della normativa di riferimento, si rende necessario l'aggiornamento del Quadro economico delle opere infrastrutturali previste nel progetto Isonzo-Soča di cui sopra.

Preso atto, inoltre, che a seguito della revisione e dell'aggiornamento del progetto e degli elaborati del Lotto 2 da parte del Comune di Nova, nonché dell'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 40 del Codice degli appalti sloveno (ZJN-3) e dei conseguenti affidamento e realizzazione dei lavori del Lotto 2, si è reso necessario l'aggiornamento del Quadro economico dell'opera infrastrutturale di cui sopra.

DELIBERA

fatte proprie le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'aggiornamento delle opere infrastrutturali ricomprese nel progetto Isonzo-Soča – Lotto 2, 3 e 4 come descritto nei quadri economici in allegato alla presente (Allegato A).

Gorizia, 29 aprile 2021

Il Presidente
Paolo Petiziol

SKLEP ŠT. 4/2021

POSODOBITEV EKONOMSKEGA OKVIRJA INFRASTRUKTURNIH DEL PROJEKTA SOČA-ISONZO

SKUPŠČINA

Glede na

- sklep z dne 29. 4. 2021 s katerim je Skupščina odobrila letni (2021) in večletni proračun (2021-2023) s prilogami, med katere spada tudi Triletni program investicij;
- Pogodbo o dotaciji sofinanciranja med Organom upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020 in EZTS GO kot edinim upravičencem za izvajanje Projektov celostne teritorialne naložbe (CTN) z dne 3. 5. 2017;
- Strateški načrt za valorizacijo Čezmejnega naravnega parka Soča-Isonzo;
- Sklep št. 5/2012 z dne 11. 5. 2018 s katerim je Skupščina odobrila razdelitev infrastrukturnih del predvidenih v projektu Isonzo-Soča na štiri sklope (rekapitulacija stroškov infrastrukturnih objektov predvidenih v projektu Isonzo-Soča)
- 2. odst. 4. čl. Pravilnika za notranjo organizacijo EZTS GO;
- 7. in 8. čl. Statuta EZTS GO;

Upošteevajoč, da je po dokončnem in izvršnem načrtovanju 3. in 4. sklopa zaradi spremenjenih potreb, ki se nanašajo predvsem na prilagoditev del zaradi pandemije, ki se je začela leta 2020 ter po nadaljnjih poglobitvah v zvezi s področji, na katerih je treba izvesti melioracijo vojnih naprav in glede na to, da se je notranja struktura osebja EZTS GO spremenila in je bilo zato potreba zagotoviti nekatere dodatne storitve v skladu z referenčno zakonodajo, je treba posodobiti ekonomski okvir infrastrukturnih del, predvidenih v zgoraj omenjenem projektu Isonzo-Soča.

Upošteevajoč, da je po reviziji in posodobitvi projekta in dokumentov 2. sklopa s strani Mestne občine Nova Gorica, ter po oddaji del s kriterijem najnižje cene iz 40. čl. ZJN-3 in posledične dodelitve in izvedbe del 2. sklopa, bilo potrebno posodobiti rekapitulacijo stroškov zgoraj omenjenih infrastrukturnih del.

SPREJME SKLEP

po potrditvi uvodnih obrazložitvev, ki so v celoti navedene:

1. o odobritvi posodobitve ekonomskega okvirja infrastrukturnih del 2., 3. in 4. sklopa projekta Soča-Isonzo, kot je opisano v poročilu - priloga A.

Gorica, 29. april 2021

Predsednik
Paolo Petiziol



European Grouping of Territorial Cooperation
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje