

Allegato 2

Fasi previste per la progettazione, l'implementazione, l'hosting e la manutenzione della piattaforma GO! 2025 BORDERLESS WIRELESS

Il processo di progettazione, implementazione, hosting e manutenzione viene suddiviso in 4 fasi di diversa durata.

FASE1:

Durata stimata: 3 mesi (dalla firma del contratto al lancio della versione base della piattaforma)

Nell'implementazione della FASE1 si prevede l'inclusione dei seguenti filoni di contenuto, come descritto nell'Allegato 1- contenuti previsti della piattaforma GO! 2025:

1. GO! 2025 - descrizioni generali del programma, team, contatti.
2. Info point / versione abbreviata
3. Domande frequenti - FAQ
4. Progetti GO! 2025 - presentazione online unificata di tutti i progetti GO! 2025
5. Programma GO! 2025 - Calendario eventi avanzato/versione abbreviata
9. Notizie, blog
19. Diritti dell'utente
21. Link ai social
22. Presentazione delle città

Tappe fondamentali FASE1:

- Attuazione delle attività di avvio del progetto

- Consultazioni con il GECT GO
- Progettazione dell'architettura generale della piattaforma web
- Progettazione UX e flusso utenti
- Sviluppo frontend e backend
- Sviluppo dei filoni di contenuto previsti
- Integrazioni
- Contenuti e orientamenti organizzativi dei team editoriali del GECT GO
- Visualizzazione ottimizzata per i dispositivi mobili
- Implementazione di analisi avanzate
- Garanzia di qualità e test
- Formazione per redattori
- Inserimento dei contenuti
- Pubblicazione
- Impostazione dell'hosting e della manutenzione
- Hosting, manutenzione e assistenza

La progettazione creativa e grafica, la revisione dei wireframe e la loro finalizzazione, le linee guida per le animazioni e le micro-interazioni, la consulenza allo sviluppo e correzione di bug, nonché la selezione di fotografie e di ulteriore materiale grafico verrà effettuata dagli autori dell'identità grafica di GO! 2025. I costi per tali servizi saranno a carico del GECT GO e non vanno compresi nel preventivo.

FASE2:

Durata stimata: Dalla fine della FASE 1 alla fine del 2024.

La FASE 2 rappresenta la parte principale della pianificazione e dell'implementazione dei contenuti aggiuntivi e va dalla fine della FASE 1 alla fine del 2024. Questa fase comprenderà anche i servizi di consulenza da parte dell'operatore economico e i workshop con i redattori che gestiscono la piattaforma.

Nell'implementazione della FASE 2 è prevista l'inclusione dei seguenti filoni di contenuto, come descritto nella bozza dei contenuti previsti per la piattaforma GO!2025:

2. Info point / versione finale
5. Programma GO! 2025 - Calendario eventi avanzato / Versione finale
8. Enciclopedia degli artisti
10. Mediateca - contenuti aperti e protetti
14. Presentazione dei fornitori di servizi e possibilità di prenotazione on-line
15. Citizen art
16. Profilo digitale anonimizzato

17. Esperienze (suggerimenti per itinerari, eventi)
18. Mappa interattiva avanzata
20. Ricerca avanzata su tutta la piattaforma

Tappe fondamentali FASE 2:

La tempistica esatta degli aggiornamenti della piattaforma sarà determinata dal GECT GO e dall'operatore economico nel corso del progetto. Tutti gli aggiornamenti previsti devono essere integrati nella piattaforma entro la fine del 2024. L'operatore economico è responsabile di ogni ulteriore personalizzazione della piattaforma, del supporto agli utenti, dell'hosting e della manutenzione.

FASE3:

Durata stimata: Dalla fine della FASE 2 alla fine del 2025.

La FASE 3 rappresenta il culmine della promozione e dell'utilizzo della piattaforma GO!2025, con ulteriori importanti integrazioni con i sistemi di supporto e una regolare collaborazione e assistenza al GECT GO.

Nell'implementazione della FASE 3 è prevista l'inclusione dei seguenti filoni di contenuto, come descritto nella bozza dei contenuti previsti per la piattaforma GO!2025:

6. Eventi in streaming GO! TV
7. Accesso in diretta
12. Acquisto di biglietti online
13. Prenotazione biglietti
11. Negozio online di prodotti di marca GO! 2025

Tappe fondamentali FASE 3:

La tempistica esatta delle principali integrazioni sarà determinata dal GECT GO e dall'appaltatore nel corso del progetto. L'appaltatore è responsabile di ogni ulteriore personalizzazione della piattaforma, del supporto agli utenti, dell'hosting e della manutenzione.

FASE 4:

Durata stimata: Dalla fine della FASE3 alla fine del 2026.

La FASE 4 rappresenta l'evoluzione della piattaforma da promozionale di GO! 2025 a informativa. In questa fase, il GECT GO e l'appaltatore concordano i contenuti da conservare sulla piattaforma, la politica editoriale dopo l'anno della Capitale e le modalità di archiviazione dei contenuti. L'appaltatore è responsabile di ogni ulteriore personalizzazione della piattaforma, del supporto agli utenti, dell'hosting e della manutenzione.