

PRILOGA 2

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN SPECIFIKACIJE TEHNIČNIH DEJAVNOSTI

za izvedbo:

**Čezmejnega parka Soča-Isonzo - Sklop 3.
Projekt za ureditev kolesarske
in pešpoti vzdolž meje
EŠP: B81B17000110007**

PROJEKTIRANJE DEL

EDINA ODGOVORNA ZA POSTOPEK (EOP)
(v skladu z 31. čl. Zakonskega odloka 50/2016)
Fabiana Pieri, univ. dipl. arh.

Kazalo

1 - Uvodne ugotovitve	str.	3
1.1 Opredelitve	str.	3
1.2 Oddaja naročil za izvedbo Sklopa 3	str.	4
2 - Opredelitev predmeta izvedbe	str.	4
3 - Tehnične zahteve in predpisi, ki jih je treba upoštevati	str.	4
4 - Projekt	str.	5
5 - Poklicni profili	str.	5
6- Ravni projektiranja in dodatni upravni vidiki	str.	5
6.1 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)	str.	6
6.2 Projekt za izvedbo (PZI)	str.	7
7 - Ocena vrednosti del	str.	8
8 - Inženirske in arhitekturne storitve: roki in načini izvedbe	str.	9
9 - Vmesni nadzor aktivnosti	str.	10
10 - Izračun najvišjega začetno določenega skupnega zneska	str.	10
11 - Zahtevani poklicni profili	str.	11
12 - Izvedba del	str.	11
13 - Priloge	str.	12

1. UVODNE GOTOVITVE

Reka Soča predstavlja za somestje Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe z vidika pokrajine, naravnih virov in biotske raznovrstnosti dediščino skupne identitete, ki pa je prebivalci tega območja niso v popolnosti in zavestno izkoriščali.

EZTS GO je 3. maja 2017 podpisal Pogodbo o dotaciji sofinanciranja, sklenjeno z Organom upravljanja Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, na podlagi katere je EZTS GO edini upravičenec za izvedbo projektov celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju: CTN); V 3. odstavku 2. člena Pogodbe je določena dotacija sofinanciranja za projekt "Čezmejni park Soča-Isonzo";

Cilj projekta Soča-Isonzo je znova povezati reko z mesti in prebivalcem območja EZTS GO omogočiti rabo znatnega dela ozemlja, po katerem teče reka. Ta cilj je mogoče doseči z izvajanjem niza specifičnih ukrepov za ovrednotenje obstoječe dediščine, izboljšanje dostopnosti z namenom večjega privabljanja turistov na območja, namenjena rekreaciji, in oblikovanje prepoznavne blagovne znamke za učinkovitejšo komunikacijo, ki bo vključevala tudi obiskovalce od drugod.

Projekt Soča-Isonzo bo vzpostavil skupno čezmejno mrežo kolesarskih in pešpoti, ki bo oblikovala čezmejni mestni park, katerega namen je povečanje privlačnosti območja za obiskovalce in turiste ter izboljšanje trajnostne mobilnosti lokalnih prebivalcev. To se bo odražalo s pozitivnimi ekonomskimi učinki na celotnem urbanem območju, promocijsko-komunikacijske aktivnosti pa bodo še dodatno prispevale k prepoznavnosti območja kot nove turistično-rekreacijske destinacije.

Dne 11.05.2018 je skupščina EZTS GO sprejela sklep, da infrastrukturna dela razdeli v štiri sklope.

Zadevni projekt se nanaša na Sklop 3 oziroma na Projekt za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž državne meje (od športnega parka Solkan po ulici Degli Scogli in Kolodvorski poti, prek Trga Evrope/Transalpina do Erjavčeve ceste).

1.1 Opredelitve

Za namene poenostavitve in hitrega prikaza, kjer ni izrecno navedeno, imajo v nadaljevanju naslednji pomen:

- a) "Dokument", ta Programski izvedbeni dokument z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (na kratko PrID), je namenjen oddaji naročila storitev v skladu s črko a) naslednjega odstavka 1.3 - Oddaja naročila za izvedbo del;
- b) "PrID", Programski izvedbeni dokument;
- c) "Izbrani izvajalec", gospodarski subjekt, ki se mu naroči storitev v skladu s črko a) naslednjega odstavka 1.3 - Oddaja naročila za izvedbo del;
- d) "Projekt", vse storitve in dejavnosti, povezane s projektiranjem del iz tega Dokumenta.

1.2 Oddaja naročil za izvedbo Sklopa 3

Za izvedbo projekta »Čezmejni park Soča-Isonzo - Sklop 3« je naročnik predvidel naslednje tehnično-upravne aktivnosti, ki bodo predmet naslednjih oddaj naročil, ob upoštevanju Zakonika o javnem naročanju (ZO 50/2016 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve):

a. RAZPIS 1: Oddaja naročila preko enotnega postopka javnega naročila za arhitekturne in inženirske storitve, ki vključujejo naslednje tehnične storitve:

- I. Projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo, koordinacija varnosti v fazi projektiranja;
- II. izmere, sestava delitvenih zemljiškoknjžnih in katastrskih načrtov za razlastitve;
- III. vodenje del in koordinacija varnosti v fazi izvedbe.

b. RAZPIS 2: Aktivnosti izvedbe del in dobav;

c. RAZPIS 3: Aktivnosti prevzema del v skladu s 102. čl. ZO 50/2016.

Predmet tega Dokumenta je aktivnost iz točke a) RAZPIS 1.

2. Opredelitev predmeta izvedbe del

Predmet izvedbe del je ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž državne meje od Solkana do Erjavčeve ceste, preko Trga Evrope/Transalpina, ki je mesto z velikim zgodovinskim, kulturnim in simbolnim pomenom. Infrastruktura bo urejena tako na italijanskem kot na slovenskem ozemlju.

Namen razpisa je torej izbira gospodarskega subjekta, ki ima kompetence in izkušnje na področju:

- inženirskih storitev, še posebej v zvezi z arhitekturnim projektiranjem *izvedb za ureditev kolesarskih poti (oznaka V.02)*;
- inženirskih storitev, še posebej v zvezi z arhitekturnim projektiranjem *izvedb za ureditev parkov, igrišč, trgov in odprtih prostorov (oznaka E.18)*;
- inženirskih storitev, še posebej v zvezi z arhitekturnim projektiranjem *izvedb razsvetljave javnih prostorov (oznaka E.18)*.

Izbrani subjekt bo moral imeti na voljo delovno skupino z lastnostmi, navedenimi v razpisnih pogojih, in dokazati, da izpolnjuje zahteve glede strokovne ustreznosti, zahteve glede tehničnih zmogljivosti in posebne zahteve, tako kot določajo razpisni pogoji. Še zlasti pa mora delovna skupina vključevati vsaj enega strokovnjaka, vpisanega v italijansko zbornico, in enega strokovnjaka, vpisanega v slovensko zbornico.

3. Tehnične zahteve in predpisi, ki jih je treba upoštevati

Projekt izvedbe del mora biti izdelan v skladu z navodili iz ZO št. 50 z dne 18. aprila 2016 (v nadaljevanju Zakonik o javnem naročanju) in OPR št. 207 z dne 5. oktobra 2010, za še veljavne predpise, kakor tudi z ustreznimi slovenskimi predpisi, da se doseže celovitost v postopkovnem in tehnično-upravnem smislu, ter hkrati pridobijo vsa soglasja in mnenja, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Uporabljajo se slovenski urbanistični, gradbeni, varnostni predpisi itd. za infrastrukturo, izvedeno v Sloveniji, in navedeni italijanski predpisi za infrastrukturo, izvedeno v Italiji.

Pravni okvir, v katerega sodi projekt, in torej projektiranje, mora upoštevati veljavne predpise Skupnosti ter nacionalne in regionalne predpise, še zlasti v zvezi s področij:

- javna naročila;
- varnost na gradbiščih in varnost pri delu;
- varnost in higiena okolja;
- varnost strojev in naprav;
- varčevanje z energijo;

- Pravilnik o cestnem prometu;
- krajinska dediščina.
- odstranjevanje arhitekturnih ovir in dostopnost za invalide, poleg tehničnih standardov CEI - UNI - CNR, ki veljajo za to področje.

4. Projekt

Projektne smernice so obširno opisane v prilogi 2.2, Idejni projekt (IDP)/tehnične in ekonomske izvedljivosti.

5. Poklicni profili

Zagotovo nujni so naslednji poklicni profili:

- usposobljen strokovnjak, vpisan v italijansko zbornico;
- usposobljen strokovnjak, vpisan v slovensko zbornico;

Kot dopolnitev navedene delovne skupine bodo za storitve s področja svojih kompetenc prisotni še drugi strokovnjaki, za katere bodo zahteve v skladu s prvim odstavkom 100. čl. Zakonika o javnem naročanju opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Strokovne zahteve izbranega izvajalca, zadolženega za projektiranje, bodo natančno opredeljene v razpisnih pogojih.

Gospodarski subjekt mora navesti in jamčiti prisotnost naslednjih poklicnih profilov v vodstvu del, ki ga sestavljajo:

- fizična oseba, zadolžena za vodenje del (strokovnjak, vpisan v italijansko ali slovensko zbornico);
- fizična oseba, usposobljena za operativnega vodjo (strokovnjak, vpisan v slovensko zbornico, če je vodja del Italijan, in v italijansko zbornico, če je vodja del Slovenec).

6. Ravni projektiranja in dodatni upravni vidiki

Sestava Projekta za gradbeno dovoljenje in Projekta za izvedbo mora vsebovati vse elemente, ki jih določajo italijanski in slovenski pravni predpisi ter ob tem zagotoviti:

- a) zadovoljevanje potreb skupnosti;
- b) arhitekturno in tehnično funkcionalno kakovost in skladnost v okviru del;
- c) skladnost z okoljskimi in urbanističnimi predpisi in predpisi o varstvu kulturne in krajinske dediščine, kakor tudi upoštevanje predpisov s področja varovanja zdravja in varnosti;
- d) omejeno izraba tal;
- e) upoštevanje hidrogeoloških, potresnih in gozdnih omejitev, kakor tudi drugih obstoječih omejitev;
- f) prihranek energije in energetska učinkovitost, kakor tudi ocena življenjskega cikla in vzdržljivosti investicije;
- g) združljivost z obstoječimi arheološkimi najdišči;
- h) racionalizacijo aktivnosti projektiranja in pripadajočih preverjanj z napredno uporabo postopkov in posebnih elektronskih instrumentov, kot se uporabljajo za modeliranje v gradbeništvu in infrastrukturah;
- i) geološko, geomorfološko in hidrogeološko združljivost izvedbe;
- j) dostopnost in prilagodljivost v skladu z veljavnimi določili s področja arhitekturnih ovir.

Izdelava dokončne dokumentacije (PGD) za dela, povezana s kulturno dediščino, in izvedbene dokumentacije (PZI) v teku del, kakor tudi koordinacija varnosti v fazi projektiranja, bodo

oddani istemu subjektu, da se zagotovi homogenost in skladnost postopka, tako kot določa 12. odstavek 23. čl. ZO 50/2016.

Izbranemu projektantu bodo oddane tudi aktivnosti vodenja del in koordinacije varnosti v fazi izvedbe, prav tako zaradi zagotavljanja največje možne skladnosti pri izvedbi projekta.

V skladu s prvim odstavkom 51. čl. javno naročilo obsega enoten in nedeljiv sklop zaradi dejstva, da so različni deli, ki ga sestavljajo (izmere, raziskave in projektiranje del), glede na krajinski, zgodovinski in pričevalni pomen tega območja, popolnoma soodvisni, in je treba potek različnih tehnično-znanstvenih vidikov izvajati ob tesnem in neprekinjenem sodelovanju.

Treba je poudariti, da je zadolžitev za izvedbo dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), ki je predmet oddaje javnega naročila, zadolžitev celovitega projektiranja, zato vključuje vse potrebne projektne elaborate za ustrezno izvedbo in njen potrditveni postopek za namene oddaje del, vključno z izvedbo, na podlagi razpoložljivih in postopoma pridobljenih podatkov, aktivnosti raziskav in izmer, ki so potrebne za opredelitev in utemeljitev predlaganih projektnih rešitev.

Odgovorni projektant mora zato izdelati vse zakonsko predvidene elaborate, kot tudi dokumentacijo za pridobitev vseh mnenj, overitev, dovoljenj in soglasij, potrebnih za izvedljivost javnega naročila, vključno z dokumentacijo, potrebno za izvedbo koordinacijskega sestanka prostojnih služb.

6.1 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

PGD opredeljuje, katera dela je potrebno izvesti v skladu z navodili, ki jih sprejme naročnik in določa tudi potrebne elemente za izdajo predpisanih dovoljenj in soglasij ter za dokončno določitev višine stroškov za izvedbo ter roke izvedbe, na podlagi cenikov, kot jih zagotovijo krajevno pristojne avtonomne dežele in pokrajine, po posvetu z območnimi enotami Ministrstva za infrastrukturo in promet.

PGD obravnava inštalacije, ki so predmet izvedbe del za celoten kompleks in v celotnem kontekstu, v katerega je umeščen. Vsebuje podrobnejšo navedbo potrebnih tehničnih ureditvenih vsebin in opredeljuje interdisciplinarne povezave z obstoječim. Vsebuje celovito opredelitev tehnik, tehnologij za izvedbo in materialov. V njem so določeni načini izvedbe tehničnih postopkov. Vsebuje kulturne smernice in združljivost projekta s funkcionalnostjo, ki jo mora objekt imeti s celovitim poznavanjem dejanskega stanja. Določa prioritete, tipe in metode delovanja, zlasti glede potrebe po izvedbi varnih kolesarskih in pešpoti, ki se odlično vklapljajo v naravni in krajinski kontekst.

PGD bo obsegal naslednje dokumente (navedba ni izčrpna):

- a) splošno poročilo,
- b) tehnična in specialistična poročila,
- c) izmere in fotografsko dokumentacijo,
- d) grafične elaborate,
- e) študijo okoljskih vplivov, če tako določajo veljavni predpisi oziroma okoljsko študijo izvedljivosti,
- f) izvedbene izračune za strukture in inštalacije,
- g) opisni pravilnik in pravilnik delovanja za tehnične elemente,
- h) popis in projekt reševanja medsebojnih vplivov,
- i) parcelni načrt za razlastitev,
- l) seznam cen na enoto in morebitne analize,
- m) okvirni izračun mer,
- n) posodobitev dokumenta s prvimi navedbami in določili za sestavo varnostnih načrtov,
- o) ekonomski okvir z navedbo stroškov za varnost, izračunanih na podlagi dokumenta iz črke n)

Poleg razlastitvenega parcelnega načrta, morajo biti izdelani katastrski in zemljiškoknjižni delitveni načrti, ki vsebujejo izmero za sestavo načrtov in tras, ponovne določitve mej/tras, sestavo katastrskih in zemljiškoknjižnih načrtov, vključno z ustreznim prikazom vsake parcele, razdelitev vseh parcel, čez katere poteka trasa, ki so predmet razlastitve, vključno z morebitnimi prepisi in izbrisi, vključno s katastrskim vpisom novih parcel, vključno s katastrskim in zemljiškoknjižnim predlogom, morebitna dodatna potrdila in morebitne nove topografske podatke za točke.

Razlastitve se nanašajo samo na zemljišča, ki se nahajajo v Italiji.

V času priprave projekta bodo predvideni koordinacijski sestanki vsakokrat, ko bi se pokazala potreba po skupni obravnavi specifičnih vprašanj v zvezi s projektom, vključno z morebitnimi predlogi za spremembe projekta v skladu z okvirnimi navodili tega Dokumenta. Na sestanke bodo lahko vabljeni institucionalni subjekti, katerih prispevek bi bil prav tako koristen za namene opredelitve projektnih smernic.

Izdelani bodo vsi elaborati in dokumentacija za pridobitev vseh mnenj, overitev, dovoljenj in soglasij, potrebnih za izvedbo projekta.

Praviloma, razen v primeru drugačne odločitve, ki jo edini odgovorni za postopek (EOP) lahko sporoči v teku projektnih aktivnosti, je predvidena pridobitev potrebnih mnenj in zavezujočih soglasij na koordinacijskem sestanku pristojnih služb na podlagi 14. in nadaljnjih členov Zakona 241/90.

Projektant je dolžan prvič predložiti elaborate za "dokončno" raven na koordinacijskem sestanku pristojnih služb, v skladu s 14. in nadaljnjimi členi Z 241/90, da pridobi potrebna zavezujoča mnenja in soglasja, pred dokončanjem projektiranja.

EOP lahko opredeli seznam ustanov, ki se povabijo na koordinacijski sestnanek v zvezi s poglobljeno obravnavo projekta.

Vsi pisni in grafični elaborati morajo biti izdelani v italijanskem in slovenskem jeziku. Vsi pisni in grafični elaborati morajo vsebovati logotip projekta, logotip EZTS GO ter upoštevati navodila za izvedbo celostne grafične podobe Programa Interreg V-A Italija Slovenija.

6.2 Projekt za izvedbo (PZI)

PZI predstavlja inženirsko izdelavo vseh del in v celoti ter v vseh podrobnostih opredeljuje dela, ki jih je potrebno izvesti ter na podlagi izvedenih poizvedb natančno opisuje tehnike, tehnologije za izvedbo, materiale za posamezne dele celote, določa načine izvajanja tehničnih postopkov, navaja kontrole, ki jih je potrebno opravljati na gradbišču v času izvajanja del.

Sestavlja ga naslednja dopolnilna dokumentacija k PGD:

- a) splošno poročilo,
- b) tehnična in specialistična poročila,
- c) izmere in fotografska dokumentacija,
- d) grafični elaborati,
- e) izvedbeni izračuni za strukture in inštalacije,
- f) seznam cen na enoto in morebitne analize,
- g) izmera metričnega izračuna in ekonomski okvir,
- h) načrt za varnost in koordinacijo,
- i) časovnica,
- j) vzorec pogodbe in posebna določila razpisa,
- k) načrt za vzdrževanje del in njihovih posameznih delov.

EOP lahko navedeni seznam dopolnjuje glede na kasneje nastale in nepredvidene okoliščine, ki bi nastale v fazi izvajanja storitev. Pri vseh projektnih elaboratih morajo biti navedena imena

pooblaščenih projektantov. Vse elaborate morajo podpisati pooblaščene osebe za dopolnitev specialističnih storitev, v znak sprejemanja celovite in brezpogojne odgovornosti.

Vsi pisni in grafični elaborati morajo biti izdelani v italijanskem in slovenskem jeziku. Vsi pisni in grafični elaborati morajo vsebovati logotip projekta, logotip EZTS GO ter upoštevati navodila za izvedbo celostne grafične podobe Programa Interreg V-A Italija Slovenija.

7. Ocena vrednosti del

Parametrsko oceno vrednosti del, ki vključuje izdatke za varstvo pri delu, znaša 449.460,00 eur.

Za izračun honorarjev za samostojne strokovnjake za inženirske in arhitekturne storitve so v Ministrskem odloku z dne 17.06.2016 navedene naslednje kategorije del:

KATEGORIJE DEL	ID. DEL		Strošek za kategorije (EUR) <<V>>
	Oznaka	Opis	
Prometa infrastruktur a	V.02	Ceste, tramvajske proge, železnice, železniški in tramvajski tiri, običajnega tipa, razen umetniških del, ki se plačajo posebej - kolesarske steze.	€ 400.460,00
Gradbeništvo	E.18	Oprema z elementi, nabavljenimi na trgu, parki, igrišča, trgi in odprti javni prostori.	€ 30.000,00
Naprave	IA.03	Električne naprave na splošno, naprave za razsvetljavo, telefonska napeljava, javljanje požarov, fotovoltaične naprave, oprema stavb in gradenj splošnega pomena - posamezne naprave za laboratorije in enostavni poskusni obrati.	€ 19.000,00
		Sešteto	€ 449.460,00

8. Inženirske in arhitekturne storitve: roki in načini izvedbe

Za celotno fazo projektiranja je predviden skupni čas 6 mesecev, ne glede na predvidene vmesne roke; v tem časovnem obdobju je predvidena tudi izvedba aktivnosti, povezanih s fazo ugotovitev stanja na lokaciji, izdelava načrta parcelacije za razlastitve ter delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov.

Za obe zgoraj navedeni fazi, izdelavo dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), je predvidena naslednja časovna razdelitev:

- Izdelava dokončne dokumentacije za kulturno dediščino: **70** koledarskih in zaporednih dni, vključno s prvimi 30 dnevi, v katerih bodo opravljene tudi izmere, načrt parcelacije za razlastitve ter delitveni katastrski in zemljiškoknjižni načrti;
- koordinacijski sestanek pristojnih služb in sprejem predlogov: **60** dni
- Izdelava izvedbene dokumentacije: **30** dni

- Validacija: 30 dni.

Projektni postopek bo od faze sklenitve pogodbe do validacije skupaj trajal največ 180 koledarskih in zaporednih dni, razen v primeru zamud zaradi nepredvidljivih vzrokov. Skupno predvideno trajanje za sestavo dokončne dokumentacije (PGD), izmer, načrta parcelacije za razlastitve ter delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov in izvedbene dokumentacije (PZI) je **100 koledarskih in zaporednih dni**.

Po zaključku faze izdelave dokončne dokumentacije mora projektant počakati ugotovitve koordinacijskega sestanka v na podlagi 14. in nadaljnjih členov Zakona 241/90, da pridobi potrebna zavezujoča mnenja in soglasja pred izdelavo dokončne dokumentacije.

Roki:

1. v **70** koledarskih in zaporednih dneh od sklenitve pogodbe za izdelavo projektov mora projektant poskrbeti, da se edini odgovorni za postopek (EOP) uročijo vsi projektni elaborati v zvezi z dokončno dokumentacijo (PGD), skladno s seznamom elaboratov, navedenim v tem dokumentu v predhodnih paragrafi, ki ga EOP lahko spremeni ali dopolni, z namenom predložitve pristojnim organom za pridobitev potrebnih soglasij; projektna dokumentacija mora biti izročena v 6 ustrezno podpisanih izvodih v papirni obliki, v 6 digitalnih kopijah v formatu pdf, ki vsebujejo elektronski podpis in v 6 digitalnih kopijah v formatih, ki jih je mogoče urejati (.dwg, .doc, .xls itd.).

Vključen je tudi rok za sprejem predpisov, kot se določi na koordinacijskem sestanku pristojnih služb, in sicer največ 5 koledarskih in zaporednih dni. Ob nespremenjeni obveznosti udeležbe in polnega sodelovanja na sestankih in pri dejavnostih preverjanja projektiranja, tudi v času izvajanja projektnih aktivnosti (preverjanja v teku), se določi, da je oseba, zadolžena za projektiranje, dolžna najkasneje v 5 koledarskih in zaporednih dneh od datuma, ko so zapisnik o vmesnem preverjanju in morebitni z njim povezani predpisi posredovani zadolženi osebi za projektiranje, EOP predložiti samo spremenjeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo ob upoštevanju zgoraj navedenih določil v 3 ustrezno podpisanih izvodih v papirni obliki, v digitalni kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v digitalni kopiji v formatih, ki jih je mogoče urejati (.dwg, .doc, .xls itd.). Najkasneje v 5 koledarskih in zaporednih dneh od posredovanja zapisnika o končnem preverjanju osebi, zadolženi za projektiranje, je slednja dolžna EOP predložiti vso projektno dokumentacijo v končni različici v 3 ustrezno podpisanih izvodih v papirni obliki, v digitalni kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v digitalni kopiji v formatih, ki jih je mogoče urejati (.dwg, .doc, .xls itd.), skupaj z izjavo, izdano v skladu s 47. čl. OPR št. 445 z dne 28. decembra 2000, da:

- (i) so podpisani elaborati v papirni obliki in digitalni elaborati z elektronskim podpisom skladni z elaborati, za katere je bila pridobljena odobritev ob predhodnih predložitvah;
- (ii) so priloženi elaborati, ki jih je mogoče urejati, enaki tistim, iz katerih so izdelani podpisani elaborati v papirni in digitalni obliki iz točke (i).

2. V istem roku bodo izvedene aktivnosti izvedbe meritev, načrta parcelacije za razlastitve ter delitveni katastrski in zemljiškoknjižni načrti. Elaborate bodo v zelenem številu izvodov izdali zemljiškoknjižni uradi, katastrski uradi in notarji.

3. V **30** koledarskih dneh od sprejema in končnega preverjanja PGD je projektant dolžan EOP izročiti vse projektne elaborate, povezane s PZI (3. stopnja projektiranja), skladno s seznamom elaboratov, navedenim v programskem izvedbenem dokumentu (PrID), ki ga EOP lahko spremeni ali dopolni. Projektna dokumentacija mora biti izročena v 6 ustrezno podpisanih izvodih v papirni obliki, v kopiji v pdf formatu z elektronskim podpisom in v digitalni kopiji v formatih, ki jih je mogoče urejati (.dwg, .doc, .xls itd.).

4. Predvideno trajanje za aktivnosti vodenja del in koordinacije varnosti in zdravja pri delu v fazi izvedbe je enako rokom za izvedbo del po časovnici, priloženi izvedbeni dokumentaciji

(PZI), ki tečejo od datuma zapisnika o predaji del in se zaključijo ob predložitvi ter ob sprejemu EOP zaključne situacije in zaključnega prevzema.

9. Vmesni nadzor aktivnosti

Za namene zagotavljanja vseh možnih prizadevanj za hitro izvedbo projekta v skladu z danimi časovnimi roki, menimo, da je nujno, da projektant v predvidenih zadolžitvah, ob upoštevanju načinov izvedbe projektiranja:

- (i) omogoči neprekinjen nadzor vmesne situacije projektiranja;
- (ii) pravočasno ugotovi možne vzroke, ki lahko negativno vplivajo na projektiranje, in pripravi ustrezne korektivne ukrepe;
- (iii) pravočasno ugotovi potrebo po pridobitvi dodatnih informacij, tehničnih ali upravnih smernic in mnenj, glede na to, kar projektant že ima na voljo;
- (iv) v skladu z navedenim v tem dokumentu preverijo projektna določila z organi/slужbami naročnika, vključenimi v izvedbo predvidenih posegov;
- (v) olajša sestavo projekta, tako da se razvoju sledi "korak za korakom" in ob zagotavljanju stalnega posvetovanja s strokovnjakom; izvajalec, zadolžen za projektiranje, se obveže, da bo zagotovil redna, če je potrebno, pa tudi tedenska srečanja oziroma ogleda na kraju samem, in sicer povsod tam, kjer bo to določil EOP, ob navzočnosti EOP oziroma strokovnjaka/ov, kot bodo sproti določeni. Na teh srečanjih mora izvajalec predložiti projektno dokumentacijo v nastajanju v elektronski in papirni obliki, tudi z namenom, da se zagotovi, da lahko EOP preveri pravilno izvajanje projektnih aktivnosti ob upoštevanju vmesnih in končnih rokov za predložitve.

EOP lahko po lastni brezprizivni presoji in brez potrebe po upravičenosti zahteve izvajalca, zadolženega za projektiranje, po dodatnih plačilih, odredi bolj pogosta srečanja oziroma pripravo specifičnih srečanj, namenjenih reševanju posebnih projektnih, tehničnih ali upravnih vprašanj, poleg načrtovanja ciljno naravnanih srečanj z izvajalci, zadolženimi za preverjanje med izvajanjem zadevnega projektiranja.

10. Izračun najvišjega začetno določenega skupnega zneska

Najvišji začetno določeni skupni znesek (za katerega je predvideno zniževanje) znaša skupaj 69.555,98 EUR, poleg izdatkov za varstvo pri delu, za katere ni predvideno znižanje, v višini 264,71 EUR. Podroben izračun je naveden v prilogi 2.3.

SKUPNI POVZETEK		
FAZE STORITEV	Ocenjena vrednost CP+S	Od tega stroški osebja
PROJEKTIRANJE	€ 25.419,72	€ 12.970,76
NAČRT PARCELACIJE ZA RAZLASTITVE IN DELITVENI NAČRT	€ 14.868,88	€ 7.585,86
IZVEDBA DEL	€ 27.267,38	€ 14.602,73
SEŠTETO	€ 67.555,98	€ 35.159,35
Izdatki za varnost, za katere ni predvideno znižanje	€ 264,71	
SKUPAJ	€ 67.820,69	

11. Opredelitev zahtev za sodelovanje izvajalcev, izbranih za izvedbo tehničnih aktivnosti

Ocenjena vrednost glede na višino zneska, bo naročilo zgoraj navedenih storitev izvedeno po merilu oddaje ekonomsko najbolj ugodne ponudbe v skladu z veljavnimi predpisi.

Zahteve za sodelovanje izvajalcev projektantov so določene v skladu s prvim odstavkom 157. člena v povezavi s 83. in 86. čl. Zakonika o javnem naročanju, kot je navedeno v nadaljevanju:

- a) izvedba inženirskih in arhitekturnih storitev, opravljenih v zadnjih desetih letih, v skladu s črko vvvv) 3. čl. Zakonskega odloka 50/16, v zvezi z deli, ki sodijo v vsakega od razredov in kategorij del, na katere se nanašajo storitve, ki so predmet naročila, opredeljene na podlagi seznamov, vključenih v veljavne tarife za samostojne poklice, za celotni znesek za vsak razred in kategorijo, ne nižji od **1 kratnika** ocenjene vrednosti del, na katera se storitev nanaša, izračunano glede na vsakega od razredov in kategorij;
- b) izvedbi dveh inženirskih in arhitekturnih storitev, opravljenih v zadnjih desetih letih, v skladu s črko vvvv) 3. čl. Zakonskega odloka 50/16, v zvezi z deli, ki sodijo v vsakega od razredov in kategorij del, na katere se nanašajo storitve, ki so predmet naročila, opredeljene na podlagi seznamov, vključenih v veljavne tarife za samostojne poklice, za skupni znesek, ki ni nižji od **0,40** ocenjene vrednosti del, na katera se storitev nanaša, izračunano glede na vsakega od razredov in kategorij in se nanašajo na tipologije del, primerljivih po obsegu in tehničnih lastnostih z deli, ki so predmet oddaje naročila;
- c) za sestavo načrta parcelacije za razlastitve, delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov in povezanih storitev; izvedba storitev sestave katastrskih in zemljiškoknjižnih načrtov, opravljenih v zadnjih desetih letih, za celotni znesek, ki ni nižji od **1 kratnika** zneska ocenjene vrednosti, izračunane za storitev, in izvedba dveh storitev sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov v zadnjih desetih letih, za skupni znesek, ki ni nižji od **0,40** zneska ocenjene vrednosti, izračunane za storitve, ki se nanašajo na tipologije del, primerljivih po obsegu in tehničnih lastnostih s storitvami, ki so predmet oddaje naročila;
- d) za izvajalce, organizirane v obliko družbe (družba strokovnjakov in inženirska družba) s povprečnim letnim številom tehničnega osebja, uporabljenega v zadnjih treh letih (vključno z aktivnimi družbeniki, zaposlenimi in svetovalci z letno pogodbo o koordinaciji in trajnem sodelovanju, vpisanimi v ustrezne strokovne sezname, če obstajajo, in imajo ID številko za DDV in podpišejo projekt, oziroma podpišejo poročila o preverjanju projekta oziroma spadajo v vodstvo del in so izdali račune ponudniku za več kot 50 odstotkov svojega letnega prometa, ki izhaja iz zadnje napovedi DDV, in sodelavci na projektu v primeru subjektov, ki niso izvajalci obrti in poklicev), v višini ocenjenega števila enot, in sicer 2, za izvedbo naročila;
- e) za strokovnjake posameznike in člane združenja je minimalno število enot tehnikov, v višini ocenjenega števila enot, in sicer 2, za izvedbo naročila, kar je mogoče doseči tudi s sestavo začasne skupine strokovnjakov.

12. Izvedba del

Na podlagi projekta za izvedbo (PZI) bo po preverjanju in validaciji objavljen razpis za sklenitev pogodbe za izvedbo del in dobav v skladu s črko ii prvega odstavka 3. čl. ZO 50/16.

13. Priloge:

1. Načrt tehnične in ekonomske izvedljivosti
 2. Izračun ocenjene vrednosti arhitekturnih in inženirskih storitev (Ministrski odlok z dne 17.06.2016)
 3. Navodila za elektronsko predložitev ponudb
- Priloga A - IZJAVA O STORITVAH, KI SO PREDMET RAZPISA
Priloga B - IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Priloga C - ČASOVNA PONUDBA - SKRAJŠANJE ČASA
Priloga D - EKONOMSKA PONUDBA