

## DETERMINAZIONE N. 78/2020

**SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER L' INCARICO “Lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo – Lotto 3 e 4.” da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” - progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: B81B17000110007. CIG: Z0A2B41370 ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed integr. Causa emergenza covid-19.**

### PREMESSO

**Che** con deliberazione n. 12 dd. 19/12/2018 “Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 e relativi allegati” l'Assemblea del GECT GO ha approvato la documentazione relativa al bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, nonché alla previsione delle attività previste nell'anno 2019 in particolar modo delle due azioni pilota dell'ITI GECT GO del Programma di Collaborazione Interreg V-A Italia-Slovenia, oltre che di altre progettazioni finanziate dall'UE, nonché nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il funzionamento.

**Che** il GECT GO è stato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nonché ai sensi della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 e del Regolamento della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 31/2008 del 28 marzo 2008, pag. 2920), iscritto nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 in data 15 settembre e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014;

**che** ai sensi dell'articolo 4 del proprio statuto, il GECT GO è sottoposto alla legislazione italiana applicabile alle organizzazioni di diritto pubblico;

**che** in data 03.05.2017 è stato firmato il Contratto di Finanziamento tra l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 ed il GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);

**che** l'art. 2 comma 3 del Contratto dispone la concessione del finanziamento al progetto denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča”;

**che** a seguito dei contatti con i tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, impegnati nella realizzazione di nuove condotte irrigue nella zona di via degli Scogli a Gorizia, è emersa la presenza, a pochi centimetri al di sotto del cotico erboso, di residuati bellici della prima guerra mondiale;

**che** la bonifica da ordigni bellici è disciplinata da specifiche normative nonché dalle circolari del Ministero della Difesa;

**che** con determinazione a contrarre n. 111/2019 di data 18.12.2019 è stato approvato l'avviso pubblico di indagine di mercato volto alla selezione di un soggetto a cui affidare i lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 punto a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per un importo complessivo massimo presunto di € 21.500,00 + IVA, pari a € 4.730,00, per un totale di € 26.230,00;

**che** con provvedimento di aggiudicazione di data 06/08/2020 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo –Lotto 3 e 4 da svolgersi all'interno del progetto europeo denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" cofinanziato dal "Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020". CUP: B81B17000110007. CIG: Z0A2B41370 alla BST Bonifiche Srl per un importo di € 11.215,15 al netto degli oneri sicurezza non ribassabili di € 600,00 per un totale di €11.815,15 oltre all'IVA come per legge.

**che** con scrittura privata (di seguito "contratto") di data 30.09.2020 veniva assegnato il lavoro alla BST Bonifiche Srl, per un importo contrattuale di € 11.815,15 (+IVA);

**che** il termine per la consegna del Progetto di Bonifica Bellica–Documento Unico di Bonifica (di seguito DUB), ai sensi dell'art. 3 del contratto è di 30 giorni dalla stipula del contratto e perciò la data di consegna prevista era il 30.10.2020;

**che** in data 29/10/2020 è stata accordata una proroga alla durata contrattuale e pertanto il nuovo termine ultimo per la consegna del DUB è stato fissato in data 09.11.2020;

Considerato inoltre

**che** in data 31/1/2020, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, dichiarava lo stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che, a questa, si sono succedute diverse disposizioni nazionali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**che** in data 11/3/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da COVID 19 e quindi l'emergenza di sanità pubblica mondiale;

**che** a tale dichiarazione, nella medesima data è seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato in conseguenza dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di positività al virus, recante ulteriori misure urgenti per l'intero territorio nazionale in materia di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza, con riguardo alla chiusura delle attività commerciali, della regolamentazione dei trasporti e, tra l'altro, alle modalità di erogazione delle attività e delle prestazioni anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

**che** con la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (DL. 7 ottobre N. 125/2020) sono state ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2020, tutta una serie di disposizioni normative vigenti;

**Visto** quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di disporre la sospensione dell'esecuzione di contratti di lavori/servizi/forniture, nel caso in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che detti lavori/servizi/forniture procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto (comma 1); oppure per ragioni di necessità o di pubblico interesse (comma 2);

**Visto** quanto disposto dalla Deliberazione ANAC n. 312 del 09/04/2020, conferma l'applicabilità, in fase di esecuzione del contratto, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e durante tutto il periodo emergenziale, dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016;

Considerato

**che** rispetto al periodo in cui è stata pubblicata l'indagine di mercato (dicembre 2019) sono passati 11 mesi e che quindi si ritiene necessario effettuare un'ulteriore verifica della superficie su cui intervenire;

**che** il Consorzio di Bonifica della Pianura Isoncina ha effettuato e sta effettuando lavori di bonifica bellica nelle medesime aree e che quindi è sorta la necessità di verificare quale è l'effettiva superficie da sottoporre ai lavori in oggetto, volendo evitare sovrapposizioni delle aree;

**che**, in tale situazione di riassetto, le tempistiche relative alle comunicazioni e gli incontri tra i diversi enti sono dilungati rispetto al normale svolgimento a causa delle ridotte aperture degli uffici pubblici e alle generali restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica;

**Ritenuto** pertanto di sospendere il contratto con la BST Bonifiche Srl per il periodo dal 9 novembre al 29 novembre, per un totale di 20 giorni, facendo slittare la scadenza dello stesso per il numero di giorni pari alla sospensione e pertanto fino al 29/11/2020, ai sensi dall'art. 107 del D. Lgs 50/2016;

**Ricordato** che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

1. richiamato quanto esposto in premessa, di sospendere il contratto tra il GECT GO e la BST Bonifiche Srl, sottoscritto in data 30/09/2020, per l'affidamento dell'incarico di lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo –Lotto 3 e 4", per il periodo compreso tra il 09.11.2020 e il 29.11.2020 (totale 20 giorni) a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19;
2. di dare atto che il termine ultimo per la presentazione del DUB è fissato in data 29/11/2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Gorizia, 09/11/2020

**IL VICEDIRETTORE**  
Con delega ai progetti ITI  
dott. Tomaž Konrad

**IL RUP**  
arch. Giulia Bonn

