

Priloga 2

Predvidene faze načrtovanja, izvedbe, gostovanja in vzdrževanja spletne platforme

GO! 2025 BORDERLESS WIRELESS

Potek načrtovanja, izvedbe, gostovanja in vzdrževanja spletne platforme GO! 2025 je predviden v 4 različno dolgih fazah.

FAZA1 :

Predvideno trajanje: 3 meseci (od podpisa pogodbe do vzpostavitve osnovne verzije platforme).

Predvidevamo, da bo bodo v izvedbo FAZE1 vključeni sledeči vsebinski sklopi, ki so opisani v prilogi 1. - vsebine platforme GO! 2025:

1. GO! 2025 – splošni opisi programa, ekipe, kontakti.
2. Info point /okrnjena verzija
3. Pogosta vprašanja – FAQ
4. Projekti GO! 2025 - poenotena spletna predstavitev vseh GO! 2025 projektov
5. Program GO! 2025 – napreden koledar dogodkov/okrnjena verzija
9. Novice, blogi
19. Uporabniške pravice
21. Povezovanje z družabnimi omrežji
22. Predstavitev mest

Glavni mejniki FAZA1:

- Izvedba zagonskih aktivnosti projekta
- Sodelovanje z naročnikom
- Načrtovanje celotne arhitekture spletne platforme
- Načrtovanje UX in tokov uporabnikov
- Frontend in backend razvoj

- Razvoj predvidenih vsebinskih sklopov
- Integracije
- Vsebinske in organizacijske usmeritve uredniških skupin naročnika
- Optimiziran prikaz za mobilne naprave
- Implementacija napredne analitike
- Zagotavljanje kakovosti in testiranje
- Usposabljanje urednikov
- Vnos vsebin
- Objava
- Vzpostavitev gostovanja in vzdrževanja
- Gostovanje, vzdrževanje in podpora

Ustvarjalno in grafično oblikovanje, revizijo in dokončno oblikovanje wireframe, smernice za animacije in mikrointerakcije, razvojno svetovanje in odpravljanje napak ter izbor fotografij in drugega grafičnega materiala bodo opravili avtorji grafične podobe GO! 2025. Stroške teh storitev bo krilo EZTS GO in jih ni treba vključiti v ponudbo.

FAZA2:

Prevideno trajanje: Od zaključka FAZE 1 do konca leta 2024.

FAZA 2 predstavlja glavnino načrtovanja in izvedbe dodatnih vsebinskih sklopov, ki traja od zaključka FAZE 1 do konca leta 2024. V tej fazi je predvideno tudi svetovanje izvajalca in izvedba delavnic z uredniki, ki upravljajo s platformo.

Predvidevamo, da bodo v izvedbo FAZE 2 vključeni sledeči vsebinski sklopi, ki so opisani v osnutku predvidenega obsega vsebin in platforme GO! 2025:

2. Info point/dokončna verzija
5. Program GO! 2025 – napreden koledar dogodkov/dokončna verzija
8. Enciklopedija nastopajočih
10. Mediateka – odprte in zaščitene vsebine
14. Predstavitev ponudnikov storitev in možnost on-line rezervacije
15. Citizen art
16. Anonimiziran digitalni profil
17. Doživetja (predlogi itinerarijev, dogodkov)
18. Napreden interaktivni zemljevid
20. Napredni iskalnik po celotni platformi

Glavni mejniki FAZA 2:

Natančno časovnico nadgradenj platforme določita naročnik in izvajalec med potekom projekta. Vse predvidene nadgradnje morajo biti vključene na platformo do konca leta 2024. Izvajalec skrbi za usklajevanje, morebitne dodatne prilagoditev platforme, uporabniško podporo, gostovanje in vzdrževanje.

FAZA3:

Prevideno trajanje: Od zaključka FAZE 2 do konca leta 2025.

FAZA 3 predstavlja vrhunec promocije in uporabe platforme GO! 2025, kjer so predvidene še glavne integracije s podpornimi sistemi ter redno sodelovanje in podpora naročniku.

Predvidevamo, da bo bodo v izvedbo FAZE 3 vključeni sledeči vsebinski sklopi, ki so opisani v osnutku predvidenega obsega vsebin in platforme GO! 2025:

6. Streaming dogodkov GO! TV
7. Vpogled v živo
12. On-line nakup vstopnic
13. Rezervacija vstopnic
11. On-line trgovina brand GO! 2025produktov

Glavni mejniki FAZA 3:

Natančno časovnico vključevanja glavnih integracij določita naročnik in izvajalec med potekom projekta. Izvajalec skrbi za usklajevanje, morebitne dodatne prilagoditev platforme, uporabniško podporo, gostovanje in vzdrževanje.

FAZA 4:

Prevideno trajanje: Od zaključka FAZE3 do konca leta 2026.

FAZA 4 predstavlja evolucijo platforme iz promocijske v informativno. Naročnik in izvajalec v tej fazi dogovorita katere vsebine se na platformi ohrani, uredniško politiko po zaključku EPK in način arhiviranja vsebin. Izvajalec skrbi za usklajevanje, morebitne dodatne prilagoditev platforme, uporabniško podporo, gostovanje in vzdrževanje.