

**Determinazione n. 125 / 2024 dd. 10/12/2024**

**Riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025.**

**CUP: B89J21033600006 CIG: 9489339245**

**Approvazione del SAL n. 2 a tutto il 31/10/2024.****PREMESSO CHE:**

- GECT GO è stazione appaltante (di seguito S.A.) dell'opera di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito della candidatura dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025";
- GECT GO è S.A. dell'opera "Riqualificazione del Tridente", ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia, giusto la Delibera giuntale n. 202/2022, dd. 20/10/, opera che riveste grande importanza architettonica, urbanistica e di sviluppo territoriale ed economico delle Città di Gorizia e Nova Gorica – CUP B89J22010910007;
- L'opera è realizzata a cavallo del confine italo – sloveno. Gli interventi sono previsti sia sul territorio della Repubblica di Slovenia che sul territorio della Repubblica italiana. Vi è pertanto l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
- con deliberazione n. 06/2023 dd. 19.07.2023 l'Assemblea del GECT GO ha deliberato di applicare la normativa italiana relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025"; pertanto, nella scelta del contraente, e in generale per la realizzazione dell'opera pubblica, si applica la normativa italiana, ovvero il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- le opere pubbliche di riqualificazione di piazza transalpina e del Tridente hanno carattere da consentire le celebrazioni dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della cultura europea 2025;

**VISTO:**

- che in data 03/08/2023 è stata approvata la determina a contrarre n. 50/ 2023 di riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente. CUP: B89J21033600006. CIG:

9946432757;

- Il provvedimento di aggiudicazione dd. 27/03/2023 con il quale la Direttrice di GECT GO ha stabilito di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera "Riqualficazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito di Nova Gorica-Gorizia a capitale europea della cultura 2025« CUP: B81B21005970003, CIG LOTTO 1: 9489339245 a RTI Mandataria Ravnikar Potokar per un importo di aggiudicazione di € 188.764,56 (cento ottantotto mila settecento sessantaquattro e 56/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 239.504,47 (duecento trentanove mila cinquecento quattro e 47/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- Il provvedimento di aggiudicazione dd. 14/06/2023 con il quale la Direttrice di GECT GO ha stabilito di aggiudicare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera " Riqualficazione dello storico Tridente di Max Fabiani, ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia" - CUP: B89J22010910007, CIG: 9831053993 a RTI Mandataria Ravnikar Potokar per un importo di aggiudicazione di € 90.915,01 (novanta mila novecento quindici e 01/100) al netto di CNPAIA e IVA, ovvero complessivi € 115.352,96 (cento quindici mila trecento cinquantadue e 96/100) compresi oneri CNPAIA al 4% e IVA al 22%;
- la comunicazione dd. 07/08/2023 prot. 2023/0000685OUT, con la quale veniva nominato Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Matej Klanjscek;
- la deliberazione dell'Assemblea dd. 7/12/2022 e la successiva variazione n. 1/2023 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;
- il progetto definitivo - esecutivo trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti sopra citato in data 06/11/2023 prot. GECTGO-EZTSGO/2023/0000974IN, riguardante la realizzazione dell'intervento "Riqualficazione di piazza Transalpina e del Tridente (vieFoscolo, Caprin, Luzzato) nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia);
- la validazione del progetto esecutivo sopra citato in data 06/11/2023 da parte del RUP ing. Matej Klanjscek;
- che con Determina n. 8 dd. 07/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo da parte di GECT GO;
- che la delibera giuntale del Comune di Gorizia n. 286 dd. 10/11/2023 ha approvato il progetto esecutivo e che sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla Legge;
- visto l'accordo tra Mestna Občina Nova Gorica (Comune di Nova Gorica) e Slovenske

Železnice (Ferrovie di Stato slovene) che regola i diritti dell'area di piazza della Transalpina / trg Evrope sul lato sloveno, consentendo la riqualificazione edilizia su tali aree;

**VISTO:**

- il verbale di deliberazione della giunta comunale di Gorizia n. 239 / 2023 dd. 05/10/2023, avente per oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027: approvazione strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile del comune di Gorizia" e con la quale approvava le progettualità e chiedeva finanziamento alla Regione a valere sul PR FESR 2021-2017 e su risorse PAR per interventi in area confinaria Transalpina (realizzati dal GECT GO) per un totale di €3.100.600,00;
- il decreto n. 59569/GRFVG dd. 07/12/2023, avente per oggetto "PR FESR 2021-2027 - Linea di intervento e.1.1.1 Interventi relativi alle aree urbane caratterizzati da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (GO) - Procedura di attivazione n. 44 - Approvazione progetto "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani)" ed assunzione impegno di spesa a carico del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR di cui all'art. 1 della L.R. 14/2015 e s.m.i.", con il quale approva l'intervento di "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani), per un importo totale di € 4.216.069,52;
- il decreto del Comune di Nova Gorica - bilancio preventivo per l'anno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/23, e in particolare l'allegato denominato "iii - načrt razvojnih programov 2023 - 2026« ovvero »piano per lo sviluppo dei programmi 2023-2026, che alla voce 18039005 Drugi programi v kulturi (Altri programmi nel campo culturale) ha previsto la riqualificazione di piazza Transalpina, lato sloveno (OB084-22-0006 EPK GO!2025 - Revitalizacija Trga Evrope), allocando le necessarie risorse economiche;

**DATO ATTO** che l'opera pubblica, sia quella realizzata sul territorio sloveno che quello italiano, ha la seguente disponibilità economica:

**Transalpina - Trg Evrope (Slovenia e Italia)**

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato - parte ITA - Transalpina	1.400.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
<b>Totale finanziamenti Transalpina</b>	<b>3.316.069,52 €</b>

**Tridente (solo territorio italiano)**

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo

Importo finanziato - parte ITA - Tridente	900.000,00 €
Importo finanziato - parte SLO	0,00 €
<b>Totale finanziamenti Transalpina</b>	<b>900.000,00 €</b>

**Complessivo (Transalpina ITA e SLO; Tridente)**

Disponibilità economica - <i>Razpoložljiva vsota</i>	Importo
Importo finanziato ITA - Transalpina	2.300.000,00 €
Importo finanziato SLO - Transalpina	1.916.069,52 €
<b>Totale finanziamenti Transalpina</b>	<b>4.216.069,52 €</b>

**VISTO:**

- la Determinazione n. 104 / 2023 dd. 20/12/2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. - via Joze Srebrnic, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), e impegnata la relativa spesa; l'importo di aggiudicazione è pari a 2.450.636,75 €, comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero risulta pari a complessivi 2.835.259,91 €, compresa IVA, questa calcolata secondo le aliquote vigenti nei due Stati;
- il contratto d'appalto di riqualificazione della piazza della Transalpina / Trg Evrope e parte del Tridente (vie Caprin, Foscolo E Luzzato) da effettuarsi nei comuni di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia) CIG 9946432757 CUP B89J21033600006, sottoscritto in data 07/02/2024;
- l'autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori, giusto il protocollo n. N. Prot. GECTGO-EZTSGO/2024/0000039OUT dd. 12/02/2024, nota trasmessa via PEC alla Direzione Lavori (arch. Paola Rigonat Hugues e ing. Valter Figar);
- il verbale di consegna parziale dei lavori, trasmesso dalla Direzione Lavori all'impresa aggiudicataria ed esecutrice ICI COOP, datato 12/04/2024;
- l'autorizzazione del RUP alla consegna dei lavori delle aree ricadenti sul territorio sloveno, consegna totale dei lavori di data 18/04/2024;
- il verbale di consegna totale dei lavori, trasmesso dalla Direzione Lavori all'impresa aggiudicataria ed esecutrice ICI COOP, datato 19/04/2024;

**PRESO ATTO che** l'impresa aggiudicatrice ICI COOP non ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTO** che:

- in data 31/07/2024 è pervenuta alla stazione appaltante la contabilità dei lavori, comprensivo dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 (SAL 1) a tutto il 31/07/2024; sono stati emessi tre SAL 2 distinti, ciascuno riferiti alle tre aree di lavorazione, Transalpina lato italiano, Tridente, Transalpina lato sloveno (trg Evrope);
- con determina Determinazione n. 93 / 2024 GECT GO ha approvato il SAL n. 1 a tutto il 31/07/2024, firmato con riserva da parte dell'impresa aggiudicataria ICI COOP;
- per il SAL 1 sono stati emessi tre Certificati di pagamento, per le somme di seguito riportate:

<b>ITA Tridente</b>	
Totale SAL 01	328.479,67 €
Totale, IVA inclusa	359.521,00 €

<b>ITA Transalpina</b>	
Totale SAL 01	284.262,25 €
Totale, IVA inclusa	311.125,03 €

<b>SLO Transalpina</b>	
Totale SAL 01	143.177,34 €
Totale, IVA inclusa	173.802,97 €

5

Per un totale complessivo dei tre Certificati di pagamento pari a 844.449,00 €, IVA inclusa.

**DATO ATTO** che:

- sono pervenuti via PEC alla Stazione Appaltante relativi al secondo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 31/10/2024 (SAL n. 2) dei lavori in oggetto, eseguiti dalla impresa ICI COOP.
- I SAL n. 2 sono distinti al fine della rendicontazione separata tra Tridente, piazza Transalpina slovena (trg Evrope) e piazza Transalpina italiana.
- I SAL n. 2, comprensivi del registro di contabilità e libretto misure, sono stati **firmati con riserva** dall'impresa aggiudicatrice ICI COOP in data 09/12/2024; su tutti gli atti l'impresa ha firmato con riserva, riportando la dicitura "L'impresa, preliminarmente richiamate e confermatele tutte riserve ed eccezioni già formulate nei documenti tecnici, contabili ed amministrativi dell'appalto, che qui hanno da intendersi integralmente trascritte ad ogni effetto, firma con riserva. 06/12/2024 Andrea Perini".
- I SAL n. 2, debitamente sottoscritti digitalmente, sono materialmente allegati alla presente determina.

- Gli importi del SAL sono i seguenti:

Ubicazione	Importo SAL 1 a tutto il 31/07/2024	Importo SAL 2 a tutto il 31/10/2024
Transalpina ITA	284.262,25 €	366.266,69 €
Transalpina SLO	143.177,34 €	757.812,19 €
Tridente	328.479,67 €	404.019,32 €

Tali importo includono il ribasso offerto dall'impresa. IVA di legge esclusa.

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione dei suddetti SAL n. 2 a tutto il 31/10/2024 e all'emissione dei relativi Certificati di pagamento;

**DATO ATTO** che gli importi dei tre Certificati di pagamento sono così calcolati:

<b>ITA Tridente</b>	
Totale SAL 01	404.019,32 €
- ritenute 0,5%	2.018,30 €
- a detrarre SAL 1	326.837,28 €
Imponibile	75.163,74 €
IVA 10%	7.516,37 €
<b>Totale, IVA inclusa (in Certificato di Pagamento)</b>	<b>82.680,11 €</b>

<b>ITA Transalpina</b>	
Totale SAL 01	366.266,69 €
- ritenute 0,5%	1.831,33 €
- a detrarre SAL 1	282.840,94 €
Imponibile	81.594,42 €
IVA 10%	8.159,44 €
<b>Totale, IVA inclusa (in Certificato di Pagamento)</b>	<b>89.753,86 €</b>

<b>SLO Transalpina</b>	
Totale SAL 01	757.812,19 €
- ritenute 0,5%	3.789,06 €
- a detrarre SAL 1	142.461,45 €
Imponibile	611.561,68 €
IVA 10%	134.543,57 €
<b>Totale, IVA inclusa (in Certificato di Pagamento)</b>	<b>746.105,25 €</b>

Per un totale complessivo dei tre Certificati di pagamento pari a 918.539,22 €, IVA inclusa.

**ACQUISITO** il DURC dell'impresa affidataria, di esito regolare, giusto il Numero Protocollo

INAIL\_45638379 Data richiesta 01/10/2024 Scadenza validità 29/01/2025;

**VISTO:**

- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- lo Statuto dell'Ente;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTO** gli art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed art. 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

**DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell'art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 2 a tutto il 31/10/2024, firmati con riserva da parte dell'impresa aggiudicatrice ICI COOP, riferita ai lavori di riqualificazione della piazza della Transalpina, parte italiana, parte slovena e del Tridente;
3. **DI APPROVARE ED EMETTERE** i tre Certificati di pagamento, relativi ai SAL 2; per le somme di seguito riportate:

<b>ITA Tridente</b>	
Totale SAL 01	404.019,32 €
- ritenute 0,5%	2.018,30 €
- a detrarre SAL 1	326.837,28 €
Imponibile	75.163,74 €
IVA 10%	7.516,37 €
<b>Totale, IVA inclusa (in Certificato di Pagamento)</b>	<b>82.680,11 €</b>

<b>ITA Transalpina</b>	
Totale SAL 01	366.266,69 €
- ritenute 0,5%	1.831,33 €
- a detrarre SAL 1	282.840,94 €
Imponibile	81.594,42 €

IVA 10%	8.159,44 €
<b>Totale, IVA inclusa (in Certificato di Pagamento)</b>	<b>89.753,86 €</b>

<b>SLO Transalpina</b>	
Totale SAL 01	757.812,19 €
- ritenute 0,5%	3.789,06 €
- a detrarre SAL 1	142.461,45 €
Imponibile	611.561,68 €
IVA 10%	134.543,57 €
<b>Totale, IVA inclusa (in Certificato di Pagamento)</b>	<b>746.105,25 €</b>

Per un totale complessivo dei tre Certificati di pagamento pari a 918.539,22 €, IVA inclusa.

- DI ALLEGARE** al presente provvedimento tre Certificati di pagamento riferiti al SAL n. 2;
- DI DARE ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- DI DARE ATTO**, che alla spesa in oggetto si farà fronte con i finanziamenti contenuti nei decreti in premessa citati;
- DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale (amministrazione-trasparente) di GECT GO – EZTS GO.

8

### Il Responsabile Unico del Progetto

*ing. Matej Klanjscek*

(firmato digitalmente)

### La Direttrice

*Dott.ssa Romina Kocina*

(firmato digitalmente)