

Determinazione n. 48 / 2025 dd. 10/04/2025

Riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025.

CUP: B89J21033600006 CIG: 9489339245

Approvazione del SAL n. 3 a tutto il 31/03/2025.

PREMESSO CHE:

- GECT GO è stazione appaltante (di seguito S.A.) dell'opera di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope, nell'ambito della candidatura dei Comuni di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025";
- GECT GO è S.A. dell'opera "Riqualificazione del Tridente", ubicato nelle vie Caprin, Foscolo e Luzzato a Gorizia, giusto la Delibera giuntale n. 202/2022, dd. 20/10/, opera che riveste grande importanza architettonica, urbanistica e di sviluppo territoriale ed economico delle Città di Gorizia e Nova Gorica – CUP B89J22010910007;
- L'opera è realizzata a cavallo del confine italo – sloveno. Gli interventi sono previsti sia sul territorio della Repubblica di Slovenia che sul territorio della Repubblica italiana. Vi è pertanto l'esistenza di un interesse transfrontaliero;
- con deliberazione n. 06/2023 dd. 19.07.2023 l'Assemblea del GECT GO ha deliberato di applicare la normativa italiana relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del piazzale della Transalpina/Trg Evrope e del Tridente nel comune di Gorizia (Italia) e nel comune di Nova Gorica (Slovenia), in previsione dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della Cultura Europea 2025"; pertanto, nella scelta del contraente, e in generale per la realizzazione dell'opera pubblica, si applica la normativa italiana, ovvero il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- le opere pubbliche di riqualificazione di piazza transalpina e del Tridente hanno carattere da consentire le celebrazioni dell'evento Nova Gorica e Gorizia - Capitale della cultura europea 2025;

VISTO:

- che in data 03/08/2023 è stata approvata la determina a contrarre n. 50/ 2023 di riqualificazione della piazza della Transalpina e del Tridente. CUP: B89J21033600006. CIG:

9946432757;

- la comunicazione dd. 07/08/2023 prot. 2023/0000685OUT, con la quale veniva nominato Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 l'ing. Matej Klanjscek;
- la deliberazione dell'Assemblea dd. 7/12/2022 e la successiva variazione n. 1/2023 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;
- che la delibera giuntale del Comune di Gorizia n. 286 dd. 10/11/2023 ha approvato il progetto esecutivo e che sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla Legge;
- il verbale di deliberazione della giunta comunale di Gorizia n. 239 / 2023 dd. 05/10/2023, avente per oggetto "Programma regionale FESR 2021-2027: approvazione strategia di sviluppo urbano integrato sostenibile del comune di Gorizia" e con la quale approvava le progettualità e chiedeva finanziamento alla Regione a valere sul PR FESR 2021-2017 e su risorse PAR per interventi in area confinaria Transalpina (realizzati dal GECT GO) per un totale di €3.100.600,00;
- il decreto n. 59569/GRFVG dd. 07/12/2023, avente per oggetto "PR FESR 2021-2027 - Linea di intervento e.1.1.1 Interventi relativi alle aree urbane caratterizzati da: animazione territoriale, interventi infrastrutturali di miglioramento della mobilità e di rigenerazione urbana (GO) - Procedura di attivazione n. 44 - Approvazione progetto "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani)" ed assunzione impegno di spesa a carico del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR di cui all'art. 1 della L.R. 14/2015 e s.m.i.", con il quale approva l'intervento di "Riqualificazione della Piazza Transalpina e zone limitrofe Lotto I (compreso Tridente Max Fabiani), per un importo totale di € 4.216.069,52;
- il decreto del Comune di Nova Gorica - bilancio preventivo per l'anno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/23, e in particolare l'allegato denominato "iii - načrt razvojnih programov 2023 - 2026« ovvero »piano per lo sviluppo dei programmi 2023-2026, che alla voce 18039005 Drugi programi v kulturi (Altri programmi nel campo culturale) ha previsto la riqualificazione di piazza Transalpina, lato sloveno (OB084-22-0006 EPK GO!2025 - Revitalizacija Trga Evrope), allocando le necessarie risorse economiche;

2

DATO ATTO che l'opera pubblica, sia quella realizzata sul territorio sloveno che quello italiano, ha la seguente disponibilità economica:

Disponibilità economica	Importo
parte ITALIA - piazza della Transalpina	1.400.000,00 €
parte SLOVENIJA - Trg Evrope /Transalpina slovena	1.916.069,52 €
parte ITALIA - Tridente	900.000,00 €
Totale finanziamenti	4.216.069,52 €

VISTO:

- la Determinazione n. 104 / 2023 dd. 20/12/2023, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'impresa I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. - via Joze Srebrnic, 34077 Ronchi dei Legionari (GO), e impegnata la relativa spesa; l'importo di aggiudicazione è pari a 2.450.636,75 €, comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero risulta pari a complessivi 2.835.259,91 €, compresa IVA, questa calcolata secondo le aliquote vigenti nei due Stati;
- il contratto d'appalto di riqualificazione della piazza della Transalpina / Trg Evrope e parte del Tridente (vie Caprin, Foscolo E Luzzato) da effettuarsi nei comuni di Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia) CIG 9946432757 CUP B89J21033600006, sottoscritto in data 07/02/2024;

PRESO ATTO che l'Impresa aggiudicatrice ICI COOP non ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO:

- la Determinazione n. 93 / 2024 dd. 24/09/2024 di approvazione del SAL n. 1 a tutto il 31/07/2024, firmato con riserva da parte dell'impresa aggiudicataria ICI COOP;
- la Determinazione n. 125 / 2024 dd. 10/12/2024 di approvazione del SAL n. 2 a tutto il 31/10/2024.

VISTO i pagamenti dei SAL 1 e SAL 2 effettuati:

3

SAL 1 - pagamenti	Tridente	Transalpina	Trg Evrope	Totali
imponibile	326.837,28 €	282.840,94 €	142.461,45 €	752.139,67 €
totale ivato pagato	359.521,01 €	311.125,03 €	173.802,97 €	844.449,02 €
SAL 2 - pagamenti	Tridente	Transalpina	Trg Evrope	Totali
imponibile	75.163,74 €	81.594,42 €	611.561,68 €	768.319,84 €
totale ivato pagato	82.680,11 €	89.753,86 €	746.105,25 €	918.539,22 €
Totali	Tridente	Transalpina	Trg Evrope	Totali
Totale imponibile	402.001,02 €	364.435,36 €	754.023,13 €	1.520.459,51 €
Totale ivato	442.201,12 €	400.878,89 €	919.908,22 €	1.762.988,24 €

DATO ATTO che:

- sono pervenuti via PEC alla Stazione Appaltante gli atti di contabilità riferiti allo stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 31/03/2025 (SAL n. 3, Registro di contabilità n. 3, Libretto delle misure n. 3, Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3), riferiti ai lavori in oggetto ed eseguiti dalla impresa ICI COOP;
- I SAL n. 3 sono distinti al fine della rendicontazione distinta tra Tridente, piazza Transalpina slovena (trg Evrope) e piazza Transalpina italiana.

- I SAL n. 3 sono stati firmati senza riserva dall'impresa aggiudicatrice ICI COOP in data 09/04/2024;
- I SAL n. 3 sono stati firmati da Gianluca Trivigno (ICI COOP) in vece del presidente Andrea Perini (ICI COOP) che, per motivi familiari, è risultato indisponibile;
- Gli importi del SAL n. 3 sono i seguenti:

Ubicazione	Importo SAL 1 a tutto il 31/07/2024	Importo SAL 2 a tutto il 31/10/2024	Importo SAL 3 a tutto il 31/03/2025
Transalpina ITA	284.262,25 €	366.266,69 €	866.279,12 €
Transalpina SLO	143.177,34 €	757.812,19 €	1.259.743,68 €
Tridente	328.479,68 €	404.019,32 €	600.503,02 €

Tali importi includono il ribasso offerto dall'impresa. IVA di legge esclusa.

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei suddetti SAL n. 3 a tutto il 31/03/2025 e all'emissione dei relativi Certificati di pagamento;

DATO ATTO che gli importi dei tre Certificati di pagamento sono così calcolati:

TRIDENTE - Totale SAL n. 3	600.503,02 €
Detrazioni 0,5%	3.002,52 €
Detrazioni SAL1	326.837,28 €
Detrazioni SAL2	75.163,74 €
Imponibile	195.499,48 €
Aliquota IVA	10%
Importo IVA 10%	19.549,95 €
Totale IVATO (da pagare)	215.049,43 €

TRANSALPINA ITALIA - Totale SAL n. 3	866.279,13 €
Detrazioni 0,5%	4.331,40 €
Detrazioni SAL1	282.840,94 €
Detrazioni SAL2	81.594,42 €
Imponibile	497.512,36 €
Aliquota IVA	10%
Importo IVA 10%	49.751,24 €
Totale IVATO (da pagare)	547.263,60 €

TRG EVROPE SLOVENIJA - Totale SAL n. 3	1.259.743,68 €
Detrazioni 0,5%	6.298,72 €
Detrazioni SAL1	142.461,45 €

Detrazioni SAL2	611.561,68 €
Imponibile	499.421,83 €
IVA	22%
IVA 22%	109.872,80 €
Totale IVATO (da pagare)	609.294,63 €

Per un totale complessivo dei tre Certificati di pagamento pari a 1.371.607,66 €, IVA inclusa.

ACQUISITO il DURC dell'impresa affidataria, di esito regolare, giusto il Numero Protocollo INAIL_47562646 Data richiesta 29/01/2025 Scadenza validità 29/05/2025;

VISTO:

- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- lo Statuto dell'Ente;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO gli art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed art. 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.6 della L 241/1990 e ss. mm. dell'art.6 del DPR 62/2013, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

5

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** la documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 3 a tutto il 31/03/2025, firmati senza riserve da parte dell'impresa aggiudicatrice ICI COOP, riferita ai lavori di riqualificazione della piazza della Transalpina - parte italiana, piazza della Transalpina / trg Evrope - parte slovena e del Tridente;
3. **DI APPROVARE ED EMETTERE** i tre Certificati di pagamento, relativi ai SAL n. 3 per le somme di seguito riportate:

TRIDENTE – importo ivato	215.049,43 €
TRANSALPINA ITALIA – importo ivato	547.263,60 €
TRG EVROPE SLOVENIJA – importo ivato	609.294,63 €

Per un totale complessivo dei tre Certificati di pagamento pari a 1.371.607,66 €, IVA inclusa;

4. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento tre Certificati di pagamento riferiti al SAL n. 3;
5. **DI DARE ATTO** che è stato accertato ai sensi dell'art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. **DI DARE ATTO**, che alla spesa in oggetto si farà fronte con i finanziamenti contenuti nei decreti in premessa citati;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale (amministrazione-trasparente) di GECT GO – EZTS GO.

La Direttrice

Dott.ssa Romina Kocina

(firmato digitalmente)