

**Determinazione n. 101 / 2025**

**Lavori di realizzazione "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" – Lotti 3 e 4 - progetto dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020" CUP B81B17000110007 CIG LOTTO 3 8765974695 CIG LOTTO 4 87658819D5**

**Richiesta accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i., per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo: 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022.**

**Determina di approvazione di erogazione del saldo finale del fondo all'impresa ICI COOP Soc. Coop. Arl**

**LA DIRETTRICE**

Premesso che

il GECT GO è stato beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) "Isonzo-Soča" (CUP B81B17000110007) e "Salute-Zdravstvo" (CUP B87H17000300007), finanziati nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017;

in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);

che con deliberazione n. 5/2018 d.d. 11.05.2018 l'Assemblea del GECT GO ha approvato la suddivisione del progetto denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" in quattro lotti e con deliberazione n. 10/2018 d.d. 02.08.2018 ha approvato il Piano triennale delle opere per il triennio 2018-2020;

che con deliberazione n. 05/2021 d.d. 29.04.2021 l'Assemblea del GECT GO ha deliberato di applicare la normativa italiana relativa agli appalti pubblici per l'affidamento dei lavori del Lotto 3 "Itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine" e del Lotto 4 "Itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča" ricompresi nel progetto Isonzo-Soča.

Visto:

l'accordo stipulato tra il GECT GO, il Comune di Gorizia ed il Comune di Nova Gorica di data 17/10/2019 per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 3. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo il confine;

l'accordo stipulato tra il GECT GO ed il Comune di Gorizia di data 15/01/2019 per garantire la realizzazione dell'investimento denominato "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4. Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča;

Richiamato integralmente il Provvedimento di aggiudicazione del 08/10/2021, relativo all'affidamento dei lavori: "Parco transfrontaliero Isonzo-Soča" – Lotti 3 e 4 - Itinerario ciclabile e pedonale lungo l'Isonzo-Soča e lungo il confine, progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) - cofinanziato dal "Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020". CUP: B81B17000110007, CIG LOTTO 3: 8765974695, CIG LOTTO 4: 87658819D5, con il quale i lavori sono stati definitivamente appaltati alla ditta ICI COOP Soc. Coop. Arl per un importo di aggiudicazione di € 1.682.496,21 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero complessivi € 1.952.145,55 (compresa IVA al 22% e al 10%), di cui per il Lotto 3 € 462.632,49 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero complessivi € 523.665,81 (compresa IVA al 22% e al 10%), e di cui per il Lotto 4 € 1.219.863,72 comprensivo di oneri della sicurezza e al netto di IVA, ovvero complessivi € 1.428.479,74 (compresa IVA al 22% e al 10%);

Visto

il contratto d'appalto per i LAVORI RELATIVI A "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA - LOTTO 3, sottoscritto in data 07/12/2021, registrato a Gorizia il 27/12/2021 al n. 896, serie 3, Atti provati non autenticati;

il contratto d'appalto per i LAVORI RELATIVI A "PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA - LOTTO 4, sottoscritto in data 07/12/2021, registrato a Gorizia il 27/12/2021 al n. 897, serie 3, Atti provati non autenticati;

Visto il D.L. 50/2022, art. 26, »Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori« che prevede, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici di lavori, una maggiorazione dell'importo da corrispondere all'impresa, ossia che il pagamento è effettuato nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, e che prevede che possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

Visti i Certificati di pagamento n. 1 bis, 2 bis relativi ai lavori di realizzazione del Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 3;

Visti i Certificati di pagamento n. 1 bis, 1 ter, 2 bis, 3 bis relativo ai lavori di realizzazione del Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4;

VISTA la richiesta di ammissione al fondo presentata entro il 31 gennaio 2023 dal GECT GO utilizzando la piattaforma raggiungibile al link <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it> come previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 381/2022 per un importo di € 153.756,66 (IVA esclusa) relativo ai lavori di realizzazione del Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 3 e per un importo di € 472.140,56 (IVA esclusa) relativo ai lavori di realizzazione del Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4, per un importo complessivo di € 625.897,22 (IVA esclusa);

VISTO il comunicato pubblicato sul sito di questo Ministero in data 9 gennaio 2024 <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/caro-materiali-nuova-istruttoria-per-icontributi> con il quale è stato annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sulle istanze di accesso al predetto Fondo per i periodi: 1° gennaio 2022 - 31 luglio 2022 e 1° agosto 2022 – 31 dicembre 2022 per il riconoscimento dell'IVA alle stazioni appaltanti;

Vista la notifica delle modalità e dei termini per l'integrazione documentale (controlli di II LIVELLO) relativa alla richiesta di accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi inviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 13/12/2023, n. prot. GECTGO-EZTSGO/2024/0000469IN;

Viste le integrazioni presentate entro il 18/01/2024 dal GECT GO utilizzando la piattaforma raggiungibile al link <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it>, per un importo di € 153.758,73 (IVA esclusa) relativo ai lavori di realizzazione del Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 3 e per un importo di € 472.098,74 (IVA esclusa) relativo ai lavori di realizzazione del Parco Transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4, per un importo complessivo di € 625.857,48 (IVA esclusa);

Vista la determina 102/2024, dd. 28/10/2024, nella quale si determinava di erogare la somma complessiva pari a 312.948,61 €, esclusa IVA per le ragioni esplicitate in preambolo all'impresa, come da nota pervenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al GECT GO in data 18/10/2024, n. prot. GECTGO-EZTSGO/2024/0000464IN;

Visto il versamento ricevuto in data 15/07/2025 pari a + 312.948,61 €, descrizione operazione: "ORDINE CONTO Direzione Generale per gli affarile Saldo fondo adeguamento prezzi agosto 2022 - dicembre 2022 TXI 0100007336930025480324603246IT" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Rilevato che non è ancora giunta la nota e il decreto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in cui si comunica l'avvenuto pagamento del saldo pari al 50% dell'importo complessivo ammissibile, relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo: 1° agosto 2022 - 31 dicembre 2022 al GECT GO, quindi per un importo complessivo pari a 312.948,61 € (IVA esclusa);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. a), ultimo paragrafo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

Visti:

la deliberazione dell'Assemblea dd.18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo annuale 2025 e pluriennale 2025-2027 del GECT GO e relativi allegati e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;

la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015.

Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014).

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

1. Di erogare la somma complessiva pari a 312.948,61 €, esclusa IVA per le ragioni esplicitate in preambolo all'impresa:

ICI COOP Soc. Coop. Arl con sede legale a Ronchi dei Legionari in via Joze Srebernic n. 17, C.F. – P. IVA 00162760318;

2. Che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Gorizia, 28/07/2025

La RUP – arch. Giulia Bonn

---

La Direttrice del GECT GO - Dott.ssa Romina Kocina

---